

Užsakovas: VĮ Valstybinių miškų urėdija įm.k. 132340880, PVM kodas LT32408811, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
 Rangovas: UAB "Alvora", įm.k. 122049143, PVM kodas LT220491413, Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius
 Statybos pavadinimas: "Miško medžių kontroliuojamų kryžminimų stacionaro statinio, dviejų šiltnamių su lauko aikštele, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., statybos projektas"
 Sutarties Nr: VP(E)-21-98
 Darbų pobūdis: Asfaltavimo darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sutartiniai įkainiai		Atnaujinti įkainiai		Skirtumas
				Vnt. kaina	Iš viso	Vnt. kaina	Iš viso	
	Sklypo planas							
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 8 VN, AC 11 VN (0/11-V, 0/8-V)	M2	1845,00	12,16	22435,20	16,12	29741,40	7306,20
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 VS, AC 11 VS (0/16 S-V, 0/11 S-V)	M2	1845,00	12,50	23065,50	16,52	30479,40	7413,90
	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 10 cm storio sluoksnis. Klotuvas daugiau 500t/h	M2	1845,00	20,70	38191,50	28,20	52029,00	13837,50
	Sklypo planas							
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 8 VN, AC 11 VN (0/11-V, 0/8-V)	M2	1080,00	12,16	13112,00	16,12	17409,60	4297,60
	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 VS, AC 11 VS (0/16 S-V, 0/11 S-V)	M2	1080,00	12,50	13489,20	16,52	17841,60	4352,40
	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 10 cm storio sluoksnis. Klotuvas daugiau 500t/h	M2	1080,00	20,70	22356,00	28,20	30456,00	8100,00
					132649,40		177957,00	45307,60

Asfalto kainos padidėjimas

1. Esminė dedamoji

	2021 rugsėjis	2022 kovas	Bitumo kainos padidėjimas
Bitumo 50/70 kaina, Eur/t	384	648	264

	Bitumo kiekis 1 t asfalto, %	Bitumo kainos padidėjimas, Eur/t	Asfalto 1 t kainos padidėjimas, Eur/t	1 m2 reikia asfalto tonų	1 m2 kainos padidėjimas, Eur
AC 11 VS, 4cm	5,6	264	14,78	0,0993	1,47
AC 16 VS, 4cm	5,6	264	14,78	0,0993	1,47
AC 32 PS, 10cm	4,4	264	11,62	0,2510	2,92

2. Esminė dedamoji

	2021 rugsėjis	2022 kovas	Dujų kainos padidėjimas
Dujų kaina, Eur/MWh	44,32	82,91	38,59

	Bitumo kiekis 1 t asfalto, %	Dujų kainos padidėjimas, Eur/t	Asfalto 1 t kainos padidėjimas, Eur/t	1 m2 reikia asfalto tonų	1 m2 kainos padidėjimas, Eur
AC 11 VS, 4cm	0,110	38,59	4,24	0,0993	0,42
AC 16 VS, 4cm	0,110	38,59	4,24	0,993	0,42
AC 32 PS, 10cm	0,110	38,59	4,24	0,2510	1,06

Viso 1+2

Viso kainos padidėjimas					1m2 kainos padidėjimas
AC 11 VS, 4cm					1,89
AC 16 VS, 4cm					1,89
AC 32 PS, 10cm					3,98

3. Likusį kainos padidėjimą sudaro inertinių užpildų ir transporto pabrangimas apie 17 %.

**Pricelist - Bitumen****Date:** 16.09.2021**SAP customer No.:** 2000487**Customer:** FEGDA UAB**Validity:** 2021.09.19-2021.09.25**Payment terms:** 7 days

Bitumen grade	Price, EUR CPT VILNIUS
AD 160/220	434
AD 35/50	389
AD 50/70	384
AD 70/100	392
AD 100/150	392
MODBIT 45/80-65	516
MODBIT 25/55-60 E (LT)	473
MODBIT 45/80-55 E (LT)	492
V6000	467
V3000	501
V1500	512
V12000	467

**Pricelist - Bitumen****Date:** 24.03.2022**SAP customer No.:** 2000487**Customer:** FEGDA UAB**Validity:** 2022.03.27-2022.04.02**Payment terms:** 7 days

Bitumen grade	Price, EUR CPT VILNIUS
AD 160/220	658
AD 35/50	661
AD 50/70	648
AD 70/100	652
AD 100/150	650
MODBIT 45/80-65	807
MODBIT 25/55-60 E (LT)	773
MODBIT 45/80-55 E (LT)	789
V6000	740
V3000	774
V1500	852
V12000	721

PVM sąskaita faktūra



Nr.: AGT0001119

Išrašymo data: 2021.09.30

PASLAUGŲ TIEKĖJAS

Pavadinimas	UAB Achema Gas Trade
Adresas	Jonalaukio k., Ruklos sen., 55550, Jonava, LT
Įmonės kodas	304580888
PVM mok. kodas	LT100011060511

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Pavadinimas	UAB Fegda
Adresas	Geologų g.12, LT-02190, Vilnius, LT
Įmonės kodas	110801759
PVM mok. kodas	LT108017515

Paslaugos/ Prekės pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
Gamtinės dujos				110.151,98
Gamtinės dujos	MWh	2.455,242	44,324	108.826,15
Akcizas	MWh	2.455,242	0,540	1.325,83
Perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos				5.180,57
Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/d/m	5,000	7,670	38,35
Dujų perdavimas	MWh	2.455,242	0,860	2.111,51
Vartojimo pajėgumai (perdavimas)	MWh/d/m	90,550	4,630	419,25
Vartojimo pajėgumai (SGDT dedamoji)	MWh	90,550	28,840	2.611,46
Skirstymo sistemos operatoriaus paslaugos				10.463,30
Dujų skirstymas 2 kainų grupės objektams	MWh	2,097	6,150	12,90
Dujų skirstymas 5 kainų grupės objektams	MWh	2.453,145	4,260	10.450,40
			Iš viso be PVM	125.795,85
			21% PVM	26.417,13
			Iš viso su PVM	152.212,98
			Mokėtina suma iš viso 2021.09.30	152.212,98

Suma žodžiais: Vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai dvylika eurų 98 centai

Mokėjimo sąlygos: per 30 kalendorinių dienų, Apmokėti iki 2021.10.30

/ Ačiū, kad apmokate sąskaitas laiku /

UAB Achema Gas Trade
Jonalaukio k., Ruklos sen., 55550, Jonava, LT
www.agt.lt
info@agt.lt

A/s Nr. LT947044060008165612
Įmonės kodas 304580888
Banko kodas CBVILT2X

PRIEDAS NR3

GET Baltic

PREKYBA BIRŽOJE RINKOS DUOMENYS PASLAUGOS APIE MUS

Prekybos informacija | GET Baltic | SEB bankas | SEB

2022-03-19 2022-03-20

Rinka: Lietuvos sandara Mėsos mėsos vartojimas

Duomenų grupės: Viskos sandara Riebiųjų sandara

Prekybos aikštelė: Baltijos Tinklas LI W4E H

Duomenų tipas: Paros Ketvirtis

Rodyti: Laisvė Ura 9-16

Pristatymo laikotarpis	Žemiausia kaina, EUR/MWh	Aukščiausia kaina, EUR/MWh	BCSI, EUR/MWh	BCSI DA, EUR/MWh
2022-03-19	80,74	95,00	83,46	84,08
2022-03-20	77,00	110,00	83,08	82,97
2022-03-21	77,00	85,40	83,18	82,86
2022-03-22	77,00	85,40	83,28	83,68
2022-03-23	77,00	86,00	83,21	83,92
2022-03-24	76,00	85,20	83,20	83,64
2022-03-25	79,06	85,76	83,80	83,86
2022-03-26	82,00	90,00	83,62	83,49

13°C Sunny

14:25 2022-03-25