

**2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309**  
**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 23**

2024 m. \_\_\_\_\_ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_,

veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama **Užsakovu**,  
ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovauj, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „**Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,  
s u s i t a r è:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 23 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 18 (šio Susitarimo priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 199,78 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 78 ct);

1.2. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -1 085 601,88 Eur (minus vienas milijonas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 88 ct);

1.3. Bendra darbų pakeitimo suma be PVM yra **-1 085 402,10 Eur** (minus vienas milijonas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai du eurai, 10 ct);

1.4. 21 proc. PVM yra **-227 934,44 Eur** (minus du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 44 ct).

**1.5. Bendra darbų pakeitimo Nr. 18 suma su PVM yra -1 313 336,54 Eur (minus vienas milijonas trys šimtai trylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 54 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Tel. (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Fegda“  
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius  
Įmonės kodas 110801759  
Tel. (8 5) 230 6234  
El. paštas vilnius@fegda.lt  
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527  
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

---

A.V.

---

A.V.