

APŽIŪROS AKTAS NR. 3**2023-06-30****Užsakovas:** Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys**Sutarties Nr.:** 22 – 341 **Data:** 2023-04-24**Rangovas:** AB „Fegda“**Projekto pavadinimas:** Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remonto darbo projekto parengimas ir rangos darbai**Komisija:**

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis statinių priežiūros inžinierius

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas

Komisija, apžiūrėjus UAB „Fegda“ vykdomą projektą „*Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas*“, nustatė:

1. Nuo Pk 0+00 iki Pk 0+10 kairėje pusėje ties sankryža duota įrengti naujus gatvės bortus, o atstatyti esamo pėsčiųjų – dviračių tako nenumatyta. Įrengus gatvės bortus esamo tako nuolydis didesnis nei 5 %. (priedas Nr. 1). Reikalingas pėsčiųjų – dviračių tako trinkelų perklojimas įrengiant naują pagrindo sluoksnį.

2. Atkarpoje nuo Pk 1+45 iki Pk 1+75 d. p. pėsčiųjų-dviračių takelyje yra ryšių kanalizacijos kanalas, kuris yra aukščiau už tako projektinį aukštį. Žeminti ryšių kanalizacijos kanalo nėra galimybės dėl aukštai esančių kabelių (priedas Nr. 2).

3. Projekte Pk 0+80 d. p. numatyta įrengti atliekų konteinerių aikštelę. Užsakovo pageidavimu aikštelę perkelti norima arčiau nuvažos Pk 1+00 d. p., įrengiant nužemintus gatvės bortus.

Komisija atsižvelgdama į faktinę situaciją siūlo šiuos sprendinius:

1. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius atkarpoje nuo Pk 0+00 iki Pk 0+10 d. p.
2. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius dėl pėsčiųjų-dviračių tako projektinės padėties keitimo atkarpoje nuo Pk 1+45 iki Pk 1+75 d. p.
3. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius dėl atliekų aikštelės perkėlimo į kita vietą.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – esamo pėsčiųjų takelio faktinės situacijos nuotraukos (2 lapai);

Priedas Nr. 2 – ryšių kanalizacijos faktinė padėtis vietoje (2 lapai).

Apžiūros dalyviai:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis statinių inžinierius/ ypatingo statinio statybos techn. prižiūrėtojas

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadova







