

APŽIŪROS AKTAS NR. 4

2023-08-03

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys

Sutarties Nr.: 22 – 341 **Data:** 2023-04-24

Rangovas: AB „Fegda“

Projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remonto darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Komisija:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis statinių priežiūros inžinierius

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas

Komisija, apžiūrėjus UAB „Fegda“ vykdomą projektą *„Panevėžio miesto Parko gatvės dalies (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinis remontas“*, nustatė:

1. Pk 0+80 k. p. įrengus nuovažos dangos konstrukciją, ties esamu pėsčiųjų dviračių taku (projektuojamos ir esamos dangų suvedimo vietoje) stovės vanduo, nes projektuojamos Parko gatvės danga toje vietoje yra aukščiau už esamą pėsčiųjų ir dviračių taką, o prisijungiančios gatvės nuolydis yra į Parko gatvės pusę (priedas Nr. 1).

Komisija atsižvelgdama į faktinę situaciją siūlo šiuos sprendinius:

1. Patikslinti projekto (AT-19S-1493-DP) projektinius sprendinius Pk 0+80 k. p.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – esamo pėsčiųjų takelio faktinės situacijos nuotraukos (1 lapas);

Apžiūros dalyviai:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros
skyriaus vyriausiasis statinių inžinierius/ ypatingo s .tybos techninis
prižiūrėtojas

UAB „Atamis“ projekto vykdymo priežiūros vadovas

UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas

