

Rangovas: UAB „Viadukas“  
 Subrangovas: UAB „Uliksas“  
 Subrangos sutarties data ir numeris: 2024-01-15, Nr. G-1

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
 PAŽYMA Nr.2

Apmokėjimas už 2024 m. kovo mėn. 25 d.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atliktą darbų						36 107,10 (Eurai)
				Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį		Iš viso	PVM (21 %)	
				Darbų vertė	PVM (21 %)	Darbų vertė	PVM (21 %)			
1	Vaistubinės reikšmės krašto kelias Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 157,978 km tiltas per Kreivutę (Laikino cismo organizavimo schemos darbai)	G-1	69577,90	47821,86	8299,66	39522,20	47821,86	29840,58	6266,52	36107,10

Rangovas: UAB „Viadukas“  
 2024 m. kovo mėn. 28 d.

A.V.

Subrangovas: UAB „Uliksas“  
 2024 m. kovo mėn. 25 d.

