

2025-03-12 Nr. 8199
į 2025-02-25 Nr. 25SD-840

Užsakovas: LITGRID AB
Sutarties pavadinimas: 110/10 kV Gelgaudiškio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas - projektavimo ir statybos darbai
Sutarties Nr. 23VP-SUT-27
Projekto Nr. PPRK2177

DĖL RANGOVUI MOKĖTINŲ SUMŲ PERSKAIČIAVIMO AKTO PATEIKIMO

UAB „Emova“ (toliau – **Rangovas**) 2023 m. vasario 2 d. su LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383 (toliau – **Užsakovas**), sudarė projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. 23VP-SUT-27 (toliau – **Sutartis**) dėl projekto 110/10 kV Gelgaudiškio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas - projektavimo ir statybos darbai (toliau – **Projektas**) ir įsipareigojo tinkamai vykdant Sutartyje nustatytas prievolės atlikti Projekto darbus.

Atsižvelgiant į Užsakovo 2025-02-25 d. rašte Nr. 25SD-840 pateiktas pastabas pakartotinai teikiame **Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą** (Priedas Nr.1) ir kitus dokumentus.

Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – „Indeksas“) reikšmė 2025 01 mėn., lyginant su 2022 11 mėn. yra pakitusi **5,8592 proc.**

2022 m. lapkričio mėn. indeksas – **122,4887**, 2025 m. sausio mėn. indeksas – **129,6656**, šio rodiklio reikšmė paskelbta 2025 m. vasario mėnesį.

Prašome Užsakovą patvirtinti Sutarties kainos perskaičiavimą ir sudaryti su Rangovu susitarimą vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3.4. punktu: „...*Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per mėnesį nuo tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai. ...*“.

PRIDEDAMA:

1. Mokėtinų sumų perskaičiavimo aktas, Priedas Nr. 1;
2. Sutarties įkainiai po indeksacijos, Priedas Nr. 2;
3. Pažyma indeksacijai apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, Priedas Nr.3