

Darbu žiniaraštis

110/10 kV Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas PPRV18073				Sutarties likutis:	430 365,44 €		Sutarties suma:	2 186 703,62 €	Viso užakutuota:	1 756 339,98 €
	IMT turto grupės pavadinimas		Kodas	Mato vnt	Kiekis	Vnt. kaina	Sutarties vertė	Viso aktuota kiekis	Viso aktuota suma Eur be PVM	
	Avansinis mokėjimas									
	Techninis projektas		TP-1	kompl.	1	290 000,00	290 000,00 €	1	290 000,00 €	
	Inžineriniai tyrimai		Inž.tyr-1	kompl.	1	35 000,00	35 000,00 €	1	35 000,00 €	
	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą:									
	NEMATERIALUSIS TURTAS					X	X			
100020	Programinės įrangos paketai					1 500,00	1 500,00 €		0,00	
100020	Programinės įrangos paketai		PROGR-01	kompl.	1		1 500,00 €			
	MATERIALUSIS TURTAS					X	X			
120000	Pastatai					250 000,00	250 000,00 €		229 300,00	
120020	Transformatorių pastotų, skirstyklų pastatai (įskaitant kitojame) modulinį karkasinį pastonę valdymo pultą ir jame esančius baldus):					250 000,00	250 000,00 €		229 300,00	
120020										

160030	Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir								
170000	Darbai įtaisai, įrankiai ir prietaisai			25 000,00	25 000,00			22 000,00	
170010	Elektrios apsaiktos prietaisai (Senų elektrios apsaiktos prietaisų demontavimo ir naujų montavimo ir derinimo darbai)			25 000,00	25 000,00 €			22 000,00	
170010									
190000	Kompiuterinė technika, orgetechnika ir telekomunikacijų įranga			189 400,00	189 400,00			95 500,00	
190040	Duomenų perdavimo tinklų įranga			27 400,00	27 400,00 €			19 500,00	
190040									
190050	Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai			52 000,00	52 000,00 €			40 000,00	
190050	Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai								
190060	Telekomunikacijų infrastruktūros įranga			51 000,00	55 000,00 €			52 000,00	
190060									
190070	Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos			45 000,00	45 000,00 €			0,00	
190070									
	2024-11-15 Pagal Susitarimą Nr. 3 dėl sutarties Nr. 22VP-SUT-331 pakeitimo (papildomi darbai)		kompl.	1	28 689,98	28 689,98		28 689,98	
	I etapo senų pamatų demontavimas, utilizavimas, naujo grunto užpylimas		kompl.	1	28 689,98	28 689,98	1	28 689,98	
	2025 m. liepos mėn. Pagal Susitarimą Nr. 4 dėl sutarties Nr. 22VP-SUT-331 pakeitimo (papildomi darbai)		kompl.	1	28 689,98	12 215,44		0,00	
	II etapo senų pamatų demontavimas, utilizavimas, naujo grunto užpylimas		kompl.	1	12 215,44	12 215,44		0,00	
					Sutarties kaina EUR be PVM		2 186 705,42		
					PVM		459 208,14		
					Sutarties kaina EUR su PVM		2 645 913,56		

RANGOVAS:
UAB Connecto Lietuva