

**SUSITARIMAS Nr. 5
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO IR DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO**

2023 m. spalio mėn. diena
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama
, ir

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Projekto finansuotojas), juridinio asmens kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius, atstovaujama

, ir
UAB „Gensera“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 300584533, adresas Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, atstovaujama
, toliau kartu vadinamos „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Šalių 2022-01-19 įsigaliojusią sutartį Nr. SUT22-P-8 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – Sutartis);
- (ii) dėl Sutarties sudarymo metu nenumatytų aplinkybių reikia atlikti papildomus projektavimo ir statybos darbus, t. y. reikia keisti Šopeno g. 6 A namo prijungimui planuoto vandentiekio tinklo vietą (tinklas numatytas po fiziniam asmeniui dalinai priklausančiu ūkiniu statiniu, negautas savininko sutikimas);
- (iii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis (perkami papildomi analogiški darbai tinkamam Sutarties užbaigimui);
- (iv) papildomiems darbams atlikti reikia pratęsti darbų terminą;

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d., Sutarties Bendrosios dalies 4.5 punktu, sudaro šį Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas) ir **susitaria:**

1. Patikslinti Sutarties techninės specifikacijos priedą Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“, patikslinant 1.14P ir 3.4PP punktus;
2. Įsigyti papildomų darbų už 14.500,00 EUR be PVM (keturiolika tūkstančių penki šimtai EUR, 00 ct);
3. Padidinti Sutartyje nurodytą Sutarties vertę 14.500,00 EUR be PVM (keturiolika tūkstančių penki šimtai EUR, 00 ct). Tokiu būdu, atnaujinta Sutarties vertė sudaro 177.200,00 EUR be PVM (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai EUR, 00 ct);
4. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ 2.1. punktą ir išdėstyti jį taip:
„Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 177.200,00 EUR; (2) PVM 37.212,00 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 214.412,00 EUR.“;
6. Pratęsti darbų atlikimo terminą 10 mėn., t. y. Šalys sutaria, kad Rangovas atliks papildomus projektavimo ir statybos darbus, įskaitant išpildomuosius ir kadastrinius matavimus iki 2024-08-19, statybos darbų užbaigimo procedūras iki 2024-09-19. Sutarties terminas 2024-11-19;
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
6. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja pilna apimtimi;
7. Šis Susitarimas pasirašytas trimis egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Visi trys egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. 2023-10-19 Rangovo finansinis pasiūlymas;
3. Patikslintas Sutarties techninės specifikacijos priedas Nr. 4_1 „Darbų kainų žiniaraštis“.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius

Juridinio asmens kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. 19118

El. paštas info@vv.lt

Rangovas:

UAB „Gensera“

Adresas Naujoji uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda

Juridinio asmens kodas: 300584533

PVM mok. kodas: LT100005452311

A. s. LT42 7180 5000 1946 7501

AB Šiaulių bankas, banko kodas 71805

Tel.: +370 46 416188

El. p.: info@gensera.lt

Projekto finansuotojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188710061

PVM mokėtojo kodas: LT887100610

A. s. LT47 4010 0510 0178 5223

AB Luminor Bank, kodas 40100

Tel.: +370 5 211 2178

El. p.: savivaldybe@vilnius.lt