

**SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. GRUODŽIO 3 D. MOKOMOJO REZERVATO TAKO REKONSTRUKCIJOS
DARBŲ SUTARTYJE NR. VPD 3-158 NURODYTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINO
PRATĖSIMO**

2025 m. gruodžio d.
Ožtakiai

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Balčiūno, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB Agerton, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Jonušo veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 papunkčiu, tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytos 2025 m. gruodžio 3 d. mokomojo rezervato tako rekonstrukcijos darbų sutarties Nr. VPD 3-158 bendrųjų sąlygų (toliau – Sutartis) 17.1. ir 17.2. punktais, bei atsižvelgdami į Rangovo 2025 m. gruodžio 9 d. prašyme nurodytas priežastis, Užsakovas su Rangovu susitaria:

1. Sutarties specialiųjų sąlygų 1.4 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2026 m. sausio 30 d. ir atitinkamai pakoreguoti darbų vykdymo grafiką.

2. Rangovui pilna apimtimi neįvykdžius Sutartyje nurodytų darbų dėl jo kaltės, per šio susitarimo pirmame punkte nurodytą laikotarpį, Užsakovas inicijuos Sutarties nutraukimo procedūrą su visomis Rangovui kylančiomis teisinėmis pasekmėmis.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo ir užregistravimo dienos ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

4. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS:

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r.
Juridinio asmens kodas 306109002
PVM mokėtojo kodas LT100015575412
Tel. +370 444 47 415
El. paštas zemaitija@saugoma.lt

Direktorius
Mindaugas Balčiūnas

RANGOVAS:

UAB Agerton
Taikos g. 18, Naujoji Akmenė
Juridinio asmens kodas 305453153
PVM kodas LT100013109115
Tel. +370 676 19273
El. paštas uab.agerton@gmail.com

Direktorius
Nerijus Jonušas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r. UAB "Agerton" 305453153, Naujoji Akmenė, Taikos g. 18, LT-85122
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Agerton, Susitarimas dėl 2025-12-03 Mokomojo rezervato tako rekonstrukcijos darbų sutartyje Nr. VPD 3-158 nurodyto darbų atlikimo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-17 Nr. VPD3-162
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Modestas Gečys, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	MODESTAS GEČYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 16:41:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-05 17:34:11 – 2028-11-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 18:12:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-16 18:12:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERIJUS JONUŠAS, atstovas, UAB "Agerton"
Sertifikatas išduotas	NERIJUS JONUŠAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-17 10:56:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-17 10:57:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-14 18:53:06 – 2030-07-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-19 12:38:59)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-19 12:39:00 DBSIS