

PRIE DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-209 (1.17)

2025 m. rugsėjo d.

Marijampolė

UAB „Sūduvos vandenys“, įmonės kodas 151104226, buveinės adresas Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, atstovaujama direktoriaus Vytauto Jašinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Gensera“, juridinio asmens kodas 300584533, kurios registruota buveinė yra Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovu“),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į 2025 m. rugpjūčio 20 d. UAB „Gensera“ raštą, kuriuo Rangovas informuoja apie darbų atlikimo eigoje nustatytus pakitimus tarp projekte numatytų ir faktiškai atliktų darbų kiekių bei vadovaujantis 2024 gruodžio 16 d. darbų rangos sutarties Nr. S-209 (1.17) (toliau – Sutartis) 9.7.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarome šį papildomą susitarimą:

1. Sutarties kaina – 918 499,83 Eur be PVM; PVM – 192 884,96 Eur; bendra kaina – 1 111 384,79 Eur su PVM;

2. Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę papildomo susitarimo pagrindu, tačiau jame nereguluoti, sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.

5. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

PRIDEDAMA:

1. Nėvykdomų darbų aktas, 1 lapas;

2. Papildomų darbų aktas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

UAB „Sūduvos vandenys“

Juridinio asmens kodas 151104226

PVM mokėtojo kodas LT51042219

Vasaros g. 7, Marijampolė

Tel.: +370 635 00007

A/s LT57 7044 0600 0206 3523

AB SEB bankas

El. paštas: info@suduvosvandenys.lt

Direktorius

Vytautas Jašinskas

[pasirašyta elektroniniu parašu]

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Gensera“

Juridinio asmens kodas 300584533

PVM mokėtojo kodas LT100005452311

Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda

Tel.: +370 46 416 188

A/s LT42 7180 5000 1946 7501

AB Artea bankas

El. paštas: info@gensera.lt

Direktorius

Darius Grimalis

[pasirašyta elektroniniu parašu]

(parašas)

Sutarties pavadinimas:

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties Nr.:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šešupės gatvės kvartale Mokolų k.,
Marijampolės sav. statybos projektas

UAB Sūduvos vandenys

UAB Gensera

S-209 (1.17)

Vykdomi darbai Nr.1

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
3.	LAUKO LIETAUS NUOTEKYNĖ (Šešupės g.)				
3.9	Polipropileno nuotekynės šulinys D-600 su dugnu – kinete Ø400x400mm tiesia prabėga; ketiniu liuku kl.D400, gylis iki 2,5m	vnt.	4,00	1 000,00	4 000,00
	Viso (Lauko lietaus nuotekynė (Šešupės g.))				4 000,00
	VISO DARBAMS				4 000,00
	PVM				840,00
	Viso su PVM				4 840,00

Statybos direktorius
Arvydas Grubas

Sutarties pavadinimas:

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties Nr.:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šešupės gatvės kvartale Mokolų k.,
Marijampolės sav. statybos projektas

UAB Sūduvos vandenys

UAB Gensera

S-209 (1.17)

Nevykdomi darbai Nr.2

Eil. Nr	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	LAUKO VANDENTIEKIS (Šešupės g. iki šulinio V2)				
1.1	PE100 RC TS trisluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø200 mm klojami uždaru būdu (po Šešupės upe)	m.	10,56	100,00	1 056,00
1.2	PE100 PN10 RC dvisluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø200 mm klojami uždaru būdu (išilginis gręžimas)	m.	2,97	90,00	267,30
1.5	PE100 PN10 RC dvisluoksniai vandentiekio vamzdžiai Ø50 mm klojami uždaru būdu (išilginis gręžimas)	m.	11,91	77,00	917,07
	Viso (Lauko vandentiekis (Šešupės g. iki šulinio V2))				2 240,37
2.	LAUKO BUITINĖ NUOTEKYNĖ				
2.1	PE100 TSDOQ trisluoksniai vandens slėgio vamzdžiai Ø160 mm klojami uždaru būdu (po Šešupės upe)	m.	11,51	90,00	1 035,90
2.11	Beslėgiai PVC "N" klasės nuotekų vamzdžiai DN200 mm klojami iki 2,0 m gylio tranšėjose	m.	2,61	90,00	234,90
	Viso (Lauko buitinė nuotekynė)				1 270,80
3.	LAUKO LIETAUS NUOTEKYNĖ (Šešupės g.)				
3.1	PP nuotekynės moviniai vamzdžiai DN400mm, klojami iki 3,0m gylio tranšėjose	m.	5,30	130,00	689,00
3.11	Polipropileno nuotekynės šulinys D-600 su dugnu – kinete Ø315x315 mm tiesia prabėga; ketiniu liuku D400, gylio iki 2,0 m	vnt.	4,00	1 000,00	4 000,00
	Viso (Lauko lietaus nuotekynė (Šešupės g.))				4 689,00
	VISO DARBAMS				8 200,17
	PVM				1 722,04
	Viso su PVM				9 922,21

Statybos direktorius
Arvydas Grubas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė 'Sūduvos vandenys'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2024-12-16 darbų rangos sutarties Nr. S-209 (1.17)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-08 Nr. S-264 (1.17)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Jašinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 15:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-08 15:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-19 14:35 - 2026-02-18 14:35
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Navickienė Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 15:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-05 12:13 - 2029-08-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Vykdomi darbai Nr. 1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nevykdomi darbai Nr. 2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-12 nuorašą suformavo Aušra Navickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“