



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 12

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)

2023 m. liepos 14 d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Meno ir mokslo prorektorės doc. dr. Ramunės Balevičiūtės, veikiančios 2023 m. liepos 3 d. LMTA rektorės įsakymo Nr. PĮ – 322 pagrindu ir **UAB „Infes“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 6.4 punktu „Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 p. nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo <...>“ ir,

atsižvelgdamos į Rangovo Sutarties vykdymo metu iki šio susitarimo sudarymo nurodytas ir Užsakovo įvertintas aplinkybes, turinčias įtakos Sutarties vykdymo eigai ir terminams, bei Rangovo nurodytą terminą, reikalingą Darbams atlikti ir užbaigti,

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:

1. Pratęsti Sutarties 3.4 p. ir 6.1 p. nustatytą Darbų atlikimo terminą (neįskaitant statybos užbaigimo procedūrų) iki 2023 m. spalio 23 d. ir nustatyti statybos užbaigimo terminą (įskaitant statybos užbaigimo procedūras) iki 2023 m. lapkričio 28 d.
2. Rangovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo pateikti atnaujintą Darbų atlikimo grafiką ir Veiklų sąrašą, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 p. numatytus Darbų atlikimo ir užbaigimo terminus.
3. Vadovaujantis Sutarties 7.2 punktu, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIEDAS: 2023 m. liepos 3 d. LMTA rektoriaus įsakymas Nr. PĮ – 322 (1 egz.)

UŽSAKOVAS:

Meno ir mokslo prorektorė
doc. dr. Ramunė Balevičiūtė

RANGOVAS:

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

A.V.

A.V.