
From:@lmta.lt> antradienis 2023 m. vasaris 28
Sent: 11:39
To:
Cc:
Subject: Dėl projektavimo pagal atnaujintas projektavimo užduotis
Follow Up Flag:
Flag Status: Follow up
Completed

Laba diena,

Atsakant į Jūsų 2023-02-23 raštą „Dėl projektavimo pagal atnaujintas projektavimo užduotis“, pritariame nurodytų DP sprendinių keitimui.

Dėl papildomų **projektavimo darbų sąmatos turime klausimų**. Siekiant išvengti dvigubo apmokėjimo už tą patį darbą rizikos, **prašome detalizuoti Jūsų rašte nurodytus DP darbus, nurodant tiek tokių darbų turinį, tiek jiems tenkančią pinigų sumą:**

1 grupė – DP rengimo darbai, kurie buvo atlikti, tačiau parengti remiantis TP suprojektuotais neteisingais/neįgyvendinamais sprendiniais ir dabar turi būti perprojektuoti iš naujo;

2 grupė - DP rengimo darbai, kurie iki šiol nebuvo atlikti ir nebuvo aktuoti (nepateko į užaktuotus 97,31 proc., tačiau turi būti padaryti pagal pradinę rangos sutartį) – šių nereikia išskirti, jei su Jūsų raštu pateiktoje sąmatoje nebuvo vertinami;

3 grupė – papildomi DP rengimo darbai, kurie neturėjo būti padaryti pagal pagrindinę sutartį, tačiau dabar bus atliekami, dėl techninio projekto klaidų (pvz., TP užduotyje nurodyta WIFI padengimas visame pastate, tai jei TP stotelių išdėstymas nepadengia pastato – yra visiškai projektavimo klaida);

4 grupė - papildomi DP rengimo darbai, kurie neturėjo būti padaryti pagal pagrindinę sutartį, tačiau dabar bus atliekami, dėl Užsakovo pageidavimų;

Iki kovo 1 d. atsiųskite, prašau, parengtas ir aktuotas DP E, ER, GSS, AS, PVA dalis.

Pagarbiai
I.....