

Statinys: „Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinio remonto darbo projekto parengimas ir rangos darbai“

2023 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo veiklos kaina, Eur	2023 m.						
				II ketv.	III ketv.			IV ketv.		
				Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
1.	Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinio remonto darbo projekto parengimas	1 komplektas*	8 316,00	8 316,00						
2.	Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinio remonto darbai	1 komplektas***	477 583,51		50 000,00	152 000,00	169 700,00	85 165,01	20 718,50	
2.1.	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Susisiekimo dalis)	1 komplektas*	345 140,85		50 000,00	152 000,00	118 700,00	14 850,01	9 590,84	
2.2.	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Susisiekimo dalis)	1 komplektas*	132 442,66				51 000,00	70 315,00	11 127,66	
3.	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas	1 komplektas*	2 720,00						2 720,00	
	Suma (be PVM):		488 619,51	8 316,00	50 000,00	152 000,00	169 700,00	85 165,01	23 438,50	0,00
	PVM (21%) suma:		102 610,10	1 746,36	10 500,00	31 920,00	35 637,00	17 884,64	4 922,10	0,00
	Bendra suma su PVM:		591 229,61	10 062,36	60 500,00	183 920,00	205 337,00	103 049,65	28 360,60	0,00

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinio remonto (toliau – Statinys) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

***- 2 punkto kainą sudaro 2.1 – 2.2 punktų suma.

Užsakovas:
Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Administracijos direktorius
Tomas Jukna
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovas:
UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Gediminas Gribulis
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)