

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

Katilinių eksploatacijos komandos

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2022-

Dėl mūsų vykdomos sutarties darbų, pagal 2022m. birželio mėn. 8 d. sudarytą sutartį Nr. SUT-1458 / PA-22/06/40, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2023 03 01 nes:

1. Komplektuojant katilų Viessmann Vitocrosal 200 valdymo sistemą, dėl nuolatinių gamintojo Viessmann valdymo sistemų modernizavimo ir nesant pilno detalizavimo konkurso techninių specifikacijų, sunkiai buvo galima numatyti visus būtinus elementus/komponentus užtikrinančius katilinės įrenginių valdymo algoritmą pagal AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reikalavimus;

Darbų užbaigimu ir atsiskaitymo pradžia laikomas Užsakovo darbo komisijos pasirašytas ir patvirtintas remonto darbų užbaigimo aktas, pagal pridedamą prie pagrindinės 2022-06-08 Nr. SUT-1458 / PA-22/06/40 sutarties 10 priedą.

Projektų skyriaus vadovas

UAB „Termolink” • B.Brazdžionio g. 2, LT-47239 Kaunas • Tel. (8~37) 295206 • info@termolink.lt • www.termolink.lt • Įm. kodas 301740693 • A/s:
LT727044060006419717 • AB SEB Bankas • Banko SWIFT kodas CBVILT2X
Puslapis: 1 iš 1

'(7\$/Nj60(7\$'820(1<6	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Termolink, UAB
'RNXP HQWRS DYDGLQLPDVDQWUDãWo	'oOGVXW DUWLHV1U6873\$ WHUPLQRSUDWC'VLPR
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-07 Nr. -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-12-07 Nr. GV-11691
3DJULQGLQLRGRNXP HQWRSULHGIVNDLpLXV	0
3URJUDPLQoVYUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVSudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	'RNXP HQWiYDOG\PRVLVWHPDÄKont
'RNXP HQWRQXRUDãRSDUHQJLPRGDWDLUMYSDUHQJČVGDUEXRWRMDV	
