

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kerista“

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

2023 m. rugsėjo 29 d.

Objektas: T. Narbuto gatvės nuo Laisvės pr. iki Konstitucijos pr., Vilniaus m., rekonstravimas.

Darbų atlikimo vieta: T. Narbuto gatvė nuo Laisvės pr. iki Konstitucijos pr. Vilniuje.

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Gatvės kategorija: B1.

Rangovas UAB „Kerista“ pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-385/22, sudarytą 2022 m. gegužės 25 d. su Užsakovu Vilniaus miesto savivaldybės administracija atliko sutartinius darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekiai	Pastabos
1.	Aplinkos tvarkymo darbai			
1.1.	Įrengta raudono asfalto dviračių tako danga	m2	9661	
1.2.	Įrengta asfaltbetonio danga važiuojamojoje dalyje	m2	2341	
1.3.	Įrengta tyla asfaltbetonio danga važiuojamojoje dalyje	m2	9262	
1.4.	Šaligatvio plytelių danga	m2	7352	
1.5.	Betoninių trinkelų danga	m2	514	
1.6.	Kelio bortai	m	3827	
1.7.	Vejos bortai	m	9041	
1.8.	Silpnaregių orientavimuisi skirtas paviršius	m2	427	
1.9.	Betoninis latakas	m	675	
1.10.	Naujai įrengti kelio ženklai	vnt.	120	
1.11.	Pasodinti nauji medžiai	vnt.	84	
Atliktų darbų kaina (Skyrius 1), Eur be PVM:				2.720.701,90
2.	Lauko tinklai			
2.1.	Įrengta savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų	m	349,5	
2.2.	Paklota konstrukcinio дренаžo	m	352	
Atliktų darbų kaina (Skyrius 2), Eur be PVM:				196.959,89
3.	Rekonstruota šviesoforinio reguliavimo sankryžų	vnt.	4	233.423,93
4.	Elektroniniai ryšiai, apšvietimas ir ESO			
4.1.	Sumontuota gatvių apšvietimo šviestuvų	vnt.	193	
Atliktų darbų kaina (Skyrius 4), Eur be PVM:				336.081,56
5.	Kontaktinis tinklas			
5.1.	Paklota kontaktinio tinklo 10 kV kabelio	m	1423	
5.2.	Kontaktinis tinklas- Įrenginiai			
5.2.1.	Kontaktinio tinklo pamatų ir atramų įrengimas	vnt.	80	384.067,83
Atliktų darbų kaina (Skyrius 5), Eur be PVM:				905.054,01
Iš viso atliktų darbų kaina, Eur be PVM:				4.392.221,29

Atliktų darbų vertė: **4.392.221,29 Eur be PVM.**

Rangovo savarankiškai sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė: **3.409.941,01 Eur be PVM.**

Darbų pradžia: 2022 m. gegužės mėn. 25 d.

Darbų pabaiga: 2023 m. liepos mėn. 24 d.

Rangovas įvykdė sutartyje nurodytą sutartinį darbą ir šia pažyma pažymima, kad darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Užsakovas atliktiems darbams pretenzijų neturi.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu,

