

Pirkimo sutarties SUT-1318/CPO204662 priedas Nr. 3.1

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-01-05

Tiekėjas: UAB „Meyso“

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-1318/CPO204662 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinsys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data
[A] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (20%)	130	2022-04-11	2022-08-19	3 800,00	2022-09-18
[C1] Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti	65	2022-08-19	2022-10-23	8 470,00	2022-11-22
Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas	42	2022-10-23	2022-12-04	15 200,00	2023-01-03
Statybą leidžiančio dokumento gavimas	35	2022-12-04	2023-01-08	3 630,00	2023-02-07
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūra *	1095	2023-01-08	2026-01-07	3 471,24	2026-02-06
* Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį				34 571,24	

Užsakovas

AB Vilniaus šilumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė

Parašas: _____

Sutarties priedas Nr. 2 - Pasiūlymas

Tiekėjas

UAB „Meyso“

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė:

Pareigos: Direktorius

Parašas: _____

Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Paslaugų kainos koef. pagal 2 priedą ir susitarimą su VŠT, %	Etapas, nuo kurio vertinamas koef.
130	19 000,00	20	[A]
70	12 100,00	70	[C1]
		80	[A]
		30	[C1]
1095	3 471,24	100	[D]
	34571,24		