

PAŽYMA APIE TINKAMAI ATLIKTUS DARBUS

Darbų vieta ir Sutarties objektas: „**Vilniaus oro uosto aerodromo rekonstrukcijos darbai**“
vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, lietaus nuotekų ir drenažo inžineriniai darbai

Statinio kategorija: ypatingas statinys

UAB „Kerista“ pagal 2020 m. birželio 4 d. sutartį Nr. 23945 objekte atliko šiuos darbus:

F riedėjimo tako (1, 2, 4, 5, 6 darbų etapai) lietaus nuotakyno vamzdžių kiekiai	
PP d200	888.84 m
PP d250	1389.06 m
PP d315	464.56 m
PP d400	239.96 m
PP d500	128.28 m
GRP d600	537.18 m
GRP d800	812.02 m
GRP d900	273.39 m
GRP d1000	499.02 m
PE d250	100.74 m
PE d315	96.17 m
PE d400	51.76 m
HDPE d50 (drenažas)	101.31m
HDPE d110 (drenažas)	9801.21m
HDPE d160 (drenažas)	283.29 m
HDPE d300 (drenažas)	34.66 m
Plienas dėklas d630	158.65 m
Plienas dėklas d800	45.90 m
GRP dėklas d600	98.72 m
GRP dėklas d800	131.98 m
Lietaus nuotakyno kamerų kiekiai (1, 2, 4, 5, 6 darbų etapai)	
d700	120 vnt.
d1000	39 vnt.
d1500	45 vnt.
d2000	30 vnt.
d3000	1 vnt.

B ir A riedėjimo takų (6, 7 darbų etapai) lietaus nuotakyno vamzdžių kiekiai	
PP d200	308.16 m
PP d300	629.69 m
PP d400	7.75 m
PVC d200	18.45 m
HDPE d126 (drenažas)	666.49 m
Lietaus nuotakyno kamerų kiekiai (6, 7 darbų etapai)	
d700	7 vnt.
d1000	12 vnt.
Šiaurinio perono ir N_RT (8, 9, 10, 12 darbų etapai) lietaus nuotakyno vamzdžių kiekiai	
PE100RC d400	90.89 m
PE100RC d630	96.83 m
PP d200	9.84 m
PP d250	73.95 m
PP d300	221.71 m
PP d400	247.46 m
PP d500	45.36 m
PP d600	264.59 m
PVC d200	82.60 m
PVC d250	175.83 m
PVC d315	25.65 m
PVC d400	74.14 m
PE d315	44.86 m
PVC d126 (drenažas)	150.01 m
PVC d200 (drenažas)	12.65 m
HDPE d160 (drenažas)	2.95 m
Lietaus nuotakyno kamerų kiekiai (8, 9, 10, 12 darbų etapai)	
d700	11 vnt.
d1000	13 vnt.
d1500	16 vnt.
d2000	2 vnt.
d1600 (Paskirstymo, surinkimo)	2 vnt.
d2160 (valymo įrenginiai)	2 vnt.
VIP Terminalo (11 darbų etapas) lietaus nuotakyno vamzdžių kiekiai	
PVC d160	3.11 m
PP d400	134.35 m

Parengė: Nerijus Marma, tel. Nr. 8 618 25349, nerijus.marma@kaunotiltai.lt

AB „Kauno tiltai“ | Ateities pl. 46, 52502 | Kaunas, Lietuva | tel. +370 37 473935 | Faks. +370 37 473787

www.kaunotiltai.lt | kaunotiltai@kaunotiltai.lt

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | LT462140030000432506 | banko kodas 21400

Juridinio asmens kodas 133729589 | PVM mokėtojo kodas LT337295811

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Lietaus nuotakyno kamerų kiekiai (11 darbų etapas)	
d1000	2 vnt.
d1500	3 vnt.

Rangovo atliktų ir perduotų eksploatacijai darbų suma: **3 562 143,85 EUR su PVM.**

Darbų pradžia: 2020 m. liepos mėn. 13 d.

Darbų pabaiga: 2021 m. gruodžio mėn. 17 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

AB „Kauno tiltai“ vardu,

