



LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

Viešoji įstaiga, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 26 91, faks. (8 5) 212 69 82, el. p. rektoratas@lmta.lt, www.lmta.lt,
PVM mokėtojo kodas LT 1119506219, atsisk. sąsk. Nr. LT747300010002455540, AB bankas „Swedbank“.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950624

UAB „Infes“

2022-01-26 Nr. 64-SD

Kopija:
MB „Techniks“

DĖL DALIES DARBŲ ATISISAKYMO IR PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Užsakovas), atsižvelgdama į 2022 m. sausio 25 d. projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas (I etapas)“ įgyvendinimo grupės posėdžio protokolą (toliau -Protokolas) ir vadovaudamasi 2021 m. balandžio 30 d. su UAB „Infes“ pasirašytos Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu, kviečia UAB „Infes“ sudaryti susitarimą prie Sutarties dėl dalies darbų atsisakymo ir papildomų darbų atlikimo pagal pridedamą Techninę specifikaciją, Nevykdomų darbų ir Papildomų darbų sąmatas.

Pridedama.

1. Susitarimo Nr. 2 prie 2021 m. balandžio 30 d. Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) projektas, 1 egz.;
2. 2022 m. sausio 25 d. Techninė specifikacija, 1 egz.
3. Nevykdomų darbų ir Papildomų darbų sąmatos, 1 egz.

Rektorė

doc. dr. Judita Žukienė