



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 11

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. F16-586 (243UZ-210430-01) 2023 m. birželio 23 d. Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas), atstovaujama rektorės doc. dr. Juditos Žukienės ir **UAB „Infes“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsižvelgdami į:

- (1) Užsakovo 2023-06-07 Techninę užduotį;
- (2) Rangovo 2023-06-16 pateiktus Komercinius pasiūlymus ir sąmatas;

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:

1. Šalys susitaria, kad Rangovas atliks Užsakovo Techninėje užduotyje nurodytus papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, įskaitant ir su šiais darbais susijusių Scenos technologijų dalies darbo projekto sprendinių parengimą (toliau – Darbai).
2. Darbai bus atlikti per 4 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Tol, kol neatlikti šio susitarimo 1 punkte nurodytų Darbų dalis (grindinių dėžučių, elektros paskirstymo dėžučių, skydų, jėgos linijos, signalo linijų bei įvairūs instaliacijos įrengimo darbai), negali būti atliekami/užbaigiami šie Sutartyje numatyti Darbai: negali būti užbaigti grindų konstrukcijos, sienų tinkavimo, lubų gipso bei kitų apdailinių plokščių ir visi paskesni Darbai. Šio susitarimo 1 punkte nurodyti Darbai ir su jais susiję aukščiau paminėti kiti Sutartyje numatyti Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.
3. Perkamų Darbų kaina – 694 414,64 (šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų, 64 ct) eurų su PVM, iš jų PVM 120 518,24 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniolika eurų, 24 ct).
4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 24 908 757,23 (Dvidešimt keturi milijonai devyni šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 23 ct) eurus, iš kurių PVM sudaro 4 323 007,45 (Keturi milijonai trys šimtai dvidešimt trys tūkstančiai septyni eurai, 45 ct) eurai.
5. Faktiškai atliktų Darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

6. Vadovaujantis Atlikimo laidavimo draudimo rašto Nr. AT 93476 nuostatomis, „Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą.“ Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui Draudiko atsakymą.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo 6 punkte nurodyto Draudiko atsakymo pateikimo Užsakovui dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Pridedama:

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2023-06-07 Techninė užduotis;
2. UAB „Infes“ 2023-06-16 raštas „Komercinis pasiūlymas Pagal Scenos technologijų dalies užduotį gautą 2023-06-07“ su priedais, 1 egz.

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

