


LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) Nr. 1 (III etapo pirma rangos darbų grupė)

Eil. Nr.	Darbų (darbų grupių) pavadinimai	Kaina (Eur) be PVM	PVM (Eur)	Kaina (Eur) su PVM
1.	III-o etapo darbo projektas	2000	420,00	2420,00
2.	Sklypo sutvarkymo darbai			
2.1.	Šaligatvio plytelių ardymas	575,55	120,87	696,42
2.2.	Grunto nukasimas, išvežimas	3712,18	779,56	4491,74
2.3.	Šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	8530,87	1791,48	10322,35
2.4.	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas	10554,80	2216,51	12771,31
2.5.	Dolomitinių atsijų pagrindo įrengimas	2243,06	471,04	2714,10
2.6.	Betoninių trinkelų įrengimas	8625,74	1811,41	10437,15
2.7.	Betoninių plytelių įrengimas	16790,20	3525,94	20316,14
2.8.	Vijos bortų įrengimas	4118,97	864,98	4983,95
3.	Želdiniai			
3.1.	Vijos ant augalinio grunto įrengimas	18526,34	3890,53	22416,87
4.	Esamų tinklų iškėlimas, vandentiekio, lietaus nuotekų ir drenazo tinklų	8575,20	1800,79	10375,99
Suma be PVM:				84.252,91 €
PVM				17.693,11 €
Bendra suma su PVM:				101.946,02 €

Vadovas: direktorius
 data: 2019 01 29
 A. V.



Pavardė, vardas

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) Nr. 2 (III etapo antra rangos darbų grupė)

Eil. Nr.	Darbų (darbų grupių) pavadinimai	Kaina (Eur) be PVM	PVM (Eur)	Kaina (Eur) su PVM
1.	Mažoji architektūra			
1.1.	Suolai	1520,00	319,20	1839,20
1.2.	Kėdės	480,00	100,80	580,80
1.3.	Šiukšlių dėžės	500,00	105,00	605,00
2.	Želdiniai			
2.1.	Supiltas gruntas	361,79	75,98	437,77
2.2.	Augalinis gruntas	918,35	192,85	1111,20
2.3.	Geotekstilė (organinis šlaitų sutvirtinimo demblis)	139,87	29,37	169,24
2.4.	Betoniniai stulpeliai	797,29	167,43	964,72
3.	Esamų tinklų iškėlimas, buitinių nuotekų tinklų	1754,70	368,49	2123,19
Suma be PVM:				6.472,00 €
PVM				1.359,12 €
Bendra suma su PVM:				7.831,12 €

Vadovas *Direktorius*
data *2019.07.29*
Antanas Magrinas
A. V.



Pavardė, vardas