

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Statiny PD NV Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Žiniaraštis NV1 Švieslangių keitimas (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

-24217,17

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Švieslangių keitimas				
4	F10-3-7	Švieslangių (aliuminio-stiklo k-ja) gaminiai	vnt	24	-428,2500	-10278,0
5	F10-3-7	Švieslangių (aliuminio-stiklo k-ja) montavimas	vnt	24	-405,6746	-9736,19
		Skyriuje				-20014,19
		žiniaraštyje NV1				-20014,19
		PVM 21,00%				-4202,98
		Iš viso žiniaraštyje NV1				-24217,17

Sudarė:

/Pavardė/

Projektų vadovė
Remigijus Rutkėnas
Atestavimas
Atestavimas