

Pirkimo sutarties Nr. SUT-2058/CPO252219 priedas Nr. 3.1

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

2023-11-27

Tiekėjas: **UAB „Meyso“** (įm. kodas 305639236)

Užsakovas: **AB Vilniaus šilumos tinklai** (įm. kodas 124135580)

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-2058/CPO252219 nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo grafiką:

Statiny Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur
[A] Būtinai atlikti tyrimai	60	2023-04-25	2023-06-24	14000,00
[B] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (30%)	180	2023-06-25	2023-12-22	2400,00
[C] Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas	20	2023-12-23	2024-01-12	2000,00
[D1] Techninio projekto parengimas	40	2024-01-13	2024-02-22	
[D1] a. Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti		Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 10.		7000,00
[D1] b. Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas*		Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 10.		3000,00
[D1] c. Statybą leidžiančio dokumento gavimas**		Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 9.		5600,00
[E] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	1095	Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios		6000,00

* už suteiktas nurodyto etapo paslaugas apmokama Tiekėjui gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus Techninį projektą.

** už suteiktas nurodyto etapo paslaugas apmokama Tiekėjui gavus SLD.