

ATLIKTI DARBAI PAGAL PIRKIMO REIKALAVIMUS

Eil. N r.	Darbų pavadinimas	Darbų vertė EUR be PVM	Darbų pradžios data	Darbų įvykdymo data	Užsakovo pavadinimas kontaktiniai duomenys	
21.	Pastato – lopšelio-darželio „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto darbai	148446,53	2020-07-02	2021-04-30	Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 1664	
22.	Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymo darbai	174675,81	2020--06-16	2021-05-21	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, (8 5) 275 1990	

Direktorius Andžej Vinčo

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
direktoriaus 2020 m. lapkričio d.
įsakymu Nr.

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2021 m. balandžio 30 d., Vilnius
(sudarymo data, vieta)

Objektas: Pastatas – lopšelis-darželis „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilnius

Sutartis: Pastato – lopšelio-darželio „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto darbai, 2020-07-02, Nr. A62-93/20

Rangovas: UAB „A&T Statyba“, 303352458, direktorius Andžej Vinčo

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis

Šis darbų perdavimo-priėmimo aktas (toliau – **Aktas**) sudarytas Rangovui užbaigus paprastojo remonto statybos darbus pagal statybos rangos sutartį „Pastato – lopšelio-darželio „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto darbai“, 2020-07-02, Nr. A62-93/20 (toliau – **Sutartis**).

Šiuo Aktu Užsakovas ir Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Sutartyje nurodytus ir atliktus Pastato – lopšelio-darželio „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto darbus, (toliau – **Darbai**) (išskyrus nurodytus Priede Nr. 2), o Užsakovas šiuos Sutartyje nurodytus ir atliktus Darbus priima nuo Akto pasirašymo dienos. Kartu su Darbais perduodama ir visa iki šio Akto pasirašymo dienos neperduota atliktų Darbų vykdymo dokumentacija (Priedas Nr. 1).
2. Visi esminiai Sutartyje numatyti Darbai, kurie privalėjo būti įvykdyti iki šio Akto pasirašymo dienos yra Rangovo atlikti ir jie atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, Sutarties sąlygas, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Neesminių defektų sąrašas (toliau – **Defektų sąrašas**) pridedamas prie šio Akto (Priedas Nr. 2).
3. Rangovas, visus Defektų sąraše nustatytus neesminius defektus, pašalins Defektų sąraše nustatytu terminu. Neesminių defektų šalinimo pradžios terminas – šio Akto pasirašymo diena.
4. Galutinė Darbų vertė – 179.620,31 Eur su PVM.
5. Nuo šio Akto sudarymo dienos, pradedami skaičiuoti garantiniai terminai, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje.
6. Darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (Priedas Nr. 1) ir Defektų sąrašas (Priedas Nr. 2) yra neatskiriama šio Akto dalis.
7. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Akto pasirašymo dienos, Užsakovui pateiks Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo

dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM).

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas, 1 lapas;
2. Priedas Nr. 2 – Neesminių defektų sąrašas, 1 lapas.

Rangovas:

„A&T Statyba“, UAB

(pavadinimas)



(parašas)

Direktorius
Andžej Vinčo

(vardas, pavardė,
pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

UAB Vilniaus verslo kompanija


(pavadinimas)

(parašas)

Vladas Želobovskis
Statinio statybos techninės
prižiūros vadovas
Nr. 26130

(vardas, pavardė,
pareigos)

Užsakovas:



Vilniaus lopšelis-darželis

(pavadinimas)

(parašas)

Lopšelis-darželis „Ratelis“
Direktoriė
Danuta Michuro

(vardas, pavardė,
pareigos)

Priedas Nr. 1 prie 2021-04-30 darbų perdavimo-priėmimo akto
2021-04-30, Vilnius

Darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų Skaičius
1.	Pastato – lopšelio – darželio „Raktelis“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto projektas	5
2.	Statybos darbų žurnalas	1
3.	Panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai	1
4.	Lietaus geodezinė kontrolinė nuotrauka	1
5.	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1
6.	Pažyma apie lietaus nuotakyno tinkamumą eksploatuoti	1

Rangovas:

„A&T Statyba“, UAB

(pavadinimas)



(parašas)

Direktorius
Andžej Vinčo

(vardas, pavardė,
pareigos)

Lopšelio-darželio „Raktelis“
Direktorius
Donata Iliškina

(vardas, pavardė,
pareigos)

Užsakovas:

UAB „Raktelis“

(pavadinimas)



(parašas)

*Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas*

LEIDIMAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)

Pavadinimas Lietaus nuotekų tinklai

Kategorija Nesudėtingas

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0030:121

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Nėra

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą:

Paskirtis Kultūros (Negyvenamosios paskirties pastatai) Būsima paskirtis Nėra

Pavadinimas Pastatas- lopšelis- darželis Būsimo pavadinimas Nėra

Kategorija Ypatingas Būsimo kategorija Nėra

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0030:121

Unikalus Nr. 1097-5005-2018

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Vilnius, Algimanto Petro Kavoliuko g. 12

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Pastato - lopšelio - darželio "Raktelis", Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, Vilniuje, paprastojo remonto projektas

Numeris PR/19/100 Parengimo metai 2019

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

Vilniaus lopšelis - darželis "Raktelis", 190028662

Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas

UAB "PRIMUS", 303118964

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė Sonata Šleivienė

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 26450

Galioja nuo 2018-04-09 Galioja iki Nėra

Leidimą išdavė

pareigos

A. V.

parašas

vardas, pavardė

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griauinant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį priežiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos.



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,
el. p. vrsta@vrsta.lt, interneto svetainė www.vrsta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

UAB „A&T Statyba“

Pušų g.23, LT-17120 Šalčininkai

El. paštas: info@atstatyba.lt

Nr.

I

Nr.

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Objektas: Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymo darbai.

Sutartis: 2020 m. birželio 16 d. Nr. A56(1)-697-(3.18).

Bendra sutarties vertė: 174.675,81 Eur be PVM.

Darbų pradžia: 2020 m. birželio 16 d.

Darbų pabaiga: 2021 m. gegužės 21 d.

Darbai atlikti pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius darbų atlikimo reikalavimus, ir yra tinkamai užbaigti. Užsakovas pretenzijų neturi ir objektas priimtas naudoti.

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovska

Vladislav Trusevič, 240 0775, el.p. vladislav.trusevic@vrsta.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, taryba, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuva (2021-07-09 14:39:13)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATLIKTŲ DARBŲ
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-09 Nr. A33(1)-5891
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucina Kotlovska, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-09 13:49:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-09 13:49:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-19 13:13:01–2023-04-19 13:13:01
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-09 14:39:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 11:21:40–2022-05-20 11:21:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-09 14:39:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-07-09 14:39:13 atspausdino Aušra Daugirdienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-