

SUSITARIMAS DĖL 2025-10-07 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/552213 PAKEITIMO

2026-01-12, Nr. K – 10
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal įgaliojimą Nr. Ie-240531/01,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-10-07 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40410/552213 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-1046) 10 kV KL TR-34 - TR-27 rekonstravimo darbus (Panevėžio reg., Biržų raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-12-12 gautas Rangovo raštas Nr. 2207, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 4605,19 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus penkis eurus, 19 ct) be PVM, kas sudaro 7,82 proc. Sutarties kainos. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 3 p.;
- Atsisakomi darbai už 808,55 Eur (aštuonis šimtus aštuonis eurus, 55 ct) be PVM, kas sudaro 1,37 proc. Sutarties kainos;
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 6,45 proc. Sutarties vertės;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p. ir 97 str. 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 3796,64 (trim tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt šešiais eurai, 64 ct) be PVM, (4593,93 Eur (keturiais tūkstančiais penkiais šimtais devyniasdešimt trim eurai, 93 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **75820,74 EUR** (septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų, 74 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **62661,77 EUR** (šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras, 77 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **13158,97 EUR** (trylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 97 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „KRS“

[]
[]

[]

[]
[]

[]

[]
[]