

AB „Eurovia Lietuva“

El. p.: eurovia@eurovia.lt;

El. p.: manfredas.kazakevicius@eurovia.lt

2025.12.04 Nr. 432

Vilnius

UAB „VAATC“

El. p.: info@vaatc.lt;

El. p.: valdaso@vaatc.lt

RANGOS SUTARTIS NR. PS-188/2025 „VILNIAUS REGIONINIO NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNO DALIES KAUPŲ IR SEKCIJŲ UŽDENGIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIS“

INŽINIERIAUS SPRENDIMAS DĖL SIŪLYMO PAKEITIMUI

Susipažinę su Užsakovo – UAB „VAATC“ 2025-10-13 raštu Nr.1.11-25 dėl esamo grunto panaudojimo sąvartyno šlaitų uždengimui, bei Rangovo – UAB „Eurovia“ 2025-12-03 raštu Nr.SDV-2025- pateiktu įkainiu dėl Užsakovo turimų medžiagų panaudojimo, informuojame, kad Rangovo pateiktam įkainio paskaičiavimui pastabų neturime ir jį galima tvirtinti.

Prašome Rangovą pateikti pilnos apimties finansinį Pasiūlymą Pakeitimui, kuriame turi būti įvertintos visos (vykdomų/nevykdomų) darbų apimtys/kiekiai, aiškiai įvardinant keičiamo įkainio pozicijas.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į faktines aplinkybes, t.y. Rangovui pateikus siūlymus pakeitimui pagal Bendrųjų ir Konkrečių rangos sutarties sąlygų 13 [Pakeitimai ir pataisymai] straipsnį, Inžinierius, vadovaudamasis Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 3.5 [Sprendimai] ir 12.3 [Įvertinimas] punktais, priėmė sprendimą:

- Iki to laiko, kol bus sutarta dėl tinkamų įkainių arba kainos arba nusprendžiant dėl jų, Inžinierius nustato laikinus įkainius ir kainą, kad galėtų išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, t.y. iki tol, kol sutartyje nustatyta tvarka bus patvirtintas Pakeitimo nurodymas, Rangovo pasiūlyme įvardinti darbų įkainiai bus laikomi laikiniais ir tinkamais vykdyti tarpinius atsiskaitymus. Patvirtinus Pakeitimo nurodymus, laikini darbų įkainiai bus koreguojami kitose Tarpinio mokėjimo pažymose.

FIDIC Inžinierius

Povilas Meldaikis