

Nr.							2026								
		Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužis	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
1	Darbo projekto rengimas		30-rugs												
2	1 aukšto remontas									2026-04-30					
3	2 aukšto remontas									2026-04-30					
4	3 aukšto remontas									2026-04-30					
6	Vidaus inžinerinės sistemos (E, ER, AS, GS, GSS, PVA, ŠVOK, VN)									2026-04-30					
5	Rūsio remontas													2026-08-31	
7	Stogas													2026-08-31	
8	Fasadas													2026-08-31	
9	Lauko inžinerinės sistemos (E, ER, AS, GS, GSS, PVA, ŠVOK, VN)													2026-08-31	
10	Užbaigimas/pridavimas									2026-04-30					2026-09-30
11	Rotušė uždaryta			2025-10-06						2026-04-30					