

REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. B5-368
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas **188774975**, atstovaujama Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėjos **Ingridos Bernatavičienės**, laikinai einančios administracijos direktoriaus pareigas, veikiančios pagal 2016 m. rugsėjo 9 d. mero potvarkį Nr. MA-76 „Dėl Mariaus Mališausko kasmetinių atostogų“ (toliau Sutartyje – Užsakovas), ir **UAB „Nodama“** kodas **164819885**, atstovaujama direktoriaus **Juozo Puzono**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau sutartyje – Rangovas), sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis). Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai - Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti **Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio S-2 t.pk. 9+00-55+30 ir šoninių griovių S-2-1;S-2-3;S-2-5;S-2-5A ir juose esančių statinių remonto darbų ir projekto parengimo paslaugas** (toliau – Remonto darbai) sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Remonto darbus ir projekto parengimo paslaugas bei apmokėti sutartyje nustatyta tvarka:

1.2. Remonto darbams atlikti naudojama Rangovo įranga ir medžiagos.

1.3. Rangovas Remonto darbus ir Projekto parengimą atlieka pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Techninį darbo projektą rengti ir Remonto darbus vykdyti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006.

II. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA, GALIOJIMAS, TRUKMĖ IR TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

2.2. Techninio darbo projekto parengimas turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.3. Remonto darbai turi būti atlikti iki 2018 m. liepos 1 d. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

III. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo apklausos būdu yra **95497,80 Eur** (devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 80 ct) su PVM (21 proc.), iš jų PVM sudaro 16574,00 Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai).

3.2 Techninio darbo projekto parengimas kaina - 8800,00Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) su PVM (21 proc.) iš jų PVM sudaro 1527,27 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt septyni eurai ir 27 ct).

3.3 Remonto darbų kaina – 86697,80 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 80 ct) su PVM (21 proc.) iš jų PVM sudaro 15046,73 Eur (penkiolika tūkstančių keturiasdešimt šeši eurai ir 73 ct).

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina dėl kainų lygio neperskaičiuojama, išskyrus kai priimamas įstatymas, keičiantis PVM mokesčio dydį. Įsigaliojus įstatymui, keičiančiam PVM dydį, papildomą susitarimą šalys turi pasirašyti per 10 dienų. Perskaičiuota kaina įsigalioja kitą dieną po papildomo susitarimo pasirašymo dienos.

- 3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Remonto darbus:
- 3.4.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo Remonto darbų priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos ir sąskaitos faktūros gavimo dienos;
- 3.4.2. avansiniai mokėjimai nenumatomi.
- 3.5. Užsakovas už atliktus Remonto darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pervedimu į Rangovo nurodytą sutartyje banko sąskaitą.
- 3.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1. Užsakovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 4.2. Užsakovas įsipareigoja:
- 4.2.1. Užsakovas apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Remonto darbus pagal gautas sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų;
- 4.2.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Remonto darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų Remonto darbų;
- 4.2.3. Kontroluoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Remonto darbus ir apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;
- 4.2.4. Paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą;
- 4.2.5. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Remonto darbus.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- 5.1. Rangovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
- 5.2. Rangovas įsipareigoja:
- 5.2.1. laiku atlikti pagal remonto darbų projektą Sutartyje numatytus Remonto darbus;
- 5.2.2. Visiškai atsakyti už subrangovo atliktus Remonto darbus, už darbų saugos ir kitų teisės aktų ir Sutartyje numatytų reikalavimų laikymąsi;
- 5.2.3. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;
- 5.2.4. Atlikdamas Remonto darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;
- 5.2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų Remonto darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir Remonto darbų atlikimo, kol Remonto darbų rezultatą pripažins tinkamais naudoti (aktu priima Užsakovas);
- 5.2.6. Pildyti statybos žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;
- 5.2.7. Vykdamas Remonto darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų - gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;
- 5.2.8. Jeigu reikia, Rangovas savo sąskaita įrengia aptvėrimus, laikinus apvažiavimus, prilypimus ir pan.;
- 5.2.9. Prieš tiekiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką;

5.2.10. Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 1 d. pateikti Užsakovui atliktų Remonto darbų priėmimo aktus ir pažymas apie atliktų Remonto darbų vertę ir išlaidas;

5.2.11. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

5.2.12. Remonto darbus vykdyti laikantis statybos normų reikalavimų. Apklausos pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant statinių konstrukcijas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo sąskaita;

5.2.13. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybvietę, o pabaigus visus Remonto darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švarius ir saugius;

5.2.14. Perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus Remonto darbus ir pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pasirašytus aktus;

5.2.15. Užtikrinti darbo drausmę statybos objekte;

5.2.16. Gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus statybos leidimą) savo jėgomis ir lėšomis.

VI. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas Sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikėją (us) - įmonės kodas..... ,g.,

6.2. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subteikėjų veiklą vykdančią Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

6.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subteikėjo nurodyto Sutartyje pasikeitimą, pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subteikėją bei keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

6.4. Keičiamas Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei prieš tai buvęs Subteikėjas.

6.5. Į pateiktą prašymą pakeisti Subteikėją, Pirkėjas, įvertinęs keičiamo Subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Tiekėjui atsako raštu ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subteikėją kitu Subteikėju nei nurodyta Sutartyje arba motyvuotai išdėsto Subteikėjo keitimo nesutikimo motyvus.

6.6. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subteikėjo keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subteikėjo keitimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

VII. GARANTIJA

7.1. Rangovo atliekamiems Remonto darbams nustatomi šie garantiniai terminai:


7.1.1. Statinio garantinis terminas – 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų.

7.1.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.4. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų Remonto darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

7.5. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių Remonto darbų trūkumų per 5 (penkis) darbo dienas nuo jų nustatymo.

7.6. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl Remontų darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų Remonto darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo Remonto darbus ir dar moka 50 (penkiasdešimt) proc. šių Remonto darbų vertės baudą.



7.7. Garantiniu laikotarpiu, Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal Sutarties 7.1.1. ir 7.1.2. punktus, kurių pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas (originalai). Užtikrinimo vertė – 10 procentų sutarties kainos be PVM. Tiekėjas šį pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Rangovui raštu pareikalavus Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 3.4.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

9.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbą, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 2.3. punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

9.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) mokėjimai už atliktus darbus;

Delspinigių pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Ginčus ir nesutarimus, atsiradusius dėl Sutarties ir vykdant Sutartį, Šalys sprendžia derybų būdu.

10.2. Neišspręsti ginčai tarp Šalių nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS


11.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

11.2. Šalis, negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

11.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

11.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš Šalių negali reikalauti atlyginti jos patirtų turtinių nuostolių.



XII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų įvykdyta ši Sutartis.

12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

12.3.1. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš statyb vietės.

12.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.4.1. per ne mažiau kaip 60 dienų nuo Sutarties 3.4.1. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo;

12.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų įvykdyta ši Sutartis.

12.6. Nutraukdamos Sutartį Šalys privalo visiškai viena su kita atsiskaityti.

12.7. Jeigu bet kuris šios Sutarties punktas yra ar pripažįstamas visas ar iš dalies negaliojantis, jis nedaro negaliojančiais likusių Sutarties punktų ir pačios Sutarties. Bet kuris Sutarties punktas, kuris pripažįstamas negaliojančiu tik iš dalies, išliks galioti ta apimtimi, kiek jis nėra pripažintas negaliojančiu.

XIII. KITOS SĄLYGOS

13.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

13.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

13.3. Sutarties priedas - Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis.

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis
Kodas 188774975
Atsisk. sąsk. LT854010043400096812
AB DNB bankas
Tel. (8 459) 35 500
Faks. (8 459) 35 510
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Kanceliarijos skyriaus vedėja, laikinai einanti
administracijos direktoriaus pareigas
Ingrida Bernatavičienė

(parašas)




RANGOVAS

UAB „Nodama“
Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395 Kupiškio r. sav.
Kodas 164819885
Atsisk. sąsk. LT879300010002537138
„Swedbank“ AB bankas
Tel. (8 459) 56294

El. paštas info@uabnodama.lt

Direktorius
Juozas Puzonas

(parašas)



ĮKAINOTŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė: M-16-10 Kupiškio rajono Šimonių kadastrinės vietovės griovio S-2 t.pk. 9+00- 55+30 ir šoninių griovių S-2-1; S-2-3; S-2-5; S-2-5a ir juose esančių statinių remontas.

Statinys: Griovių ir juose esančių statinių remontas.

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis: Griovių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (su PVM)	Suma (su PVM)
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	26	199,41	5184,66
2	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	21	221,55	4652,55
3	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	9	249,44	2244,96
4	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas	vnt.	3	748,13	2244,39
5	Sulūžusių žiočių ardymas ir statybinio laužo išvežimas 30 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K2=2.0	m3	5,8	344,14	1996,01
6	Dirbtinių kliūčių ardymas rankiniu būdu	10 m3	4	177,53	710,12
7	Dirbtinių kliūčių ardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,08	1458,23	116,66
8	Griovių pagilinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	9,086	1458,23	13249,48
9	Šlaitų planiravimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t.m2	11,476	858,72	9854,67
10	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100 m	45,82	198,21	9081,98
11	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas.	100 vnt.	0,94	193,61	181,99
12	Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų iki 100 m atstumu, pakraunant ir nukraunant 96 kW (130 AJ) galūgumo kelmarovėmis	100 m3	1,46	378,66	552,84
13	Kiekvienam sekančiam 100 m prie normos MN-24 pridėti: K2=3.0	100 m3	1,46	149,47	218,23
14	Išrautų kelmų transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	1,46	525,23	766,84
15	Transportuojant išrautus kelmus 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=18.0	100 m3	1,46	514,32	750,91
16	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m2	8	37,9	303,20

17	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	1,05	525,23	551,49
18	Atvežto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	0,032	544,7	17,43
19	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha	0,08	423,73	33,90
20	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	11,368	544,7	6192,15
21	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	t. m3	3,31	544,7	1802,96
22	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti:	t. m3	3,31	412,76	1366,24
23	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	5,27	45	237,15
24	Mechanizuotas krūmų atžalų nuo griovio šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,766	430,39	760,07
Iš viso:					63070,87

Žiniaraštis: Pralaidų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (su PVM)	Suma (su PVM)
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	38,1	65,68	2502,41
2	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko) prie esamų pralaidų	Vnt.	32	18,95	606,40
3	Pralaidos antgalių ir siūlių atkasimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais	t. m3	0,536	1458,23	781,61
4	Pralaidos liemens ir antgalių atkasimas rankiniu būdu	10 m3	5,2	177,53	923,16
5	Pralaidos antgalių remontas hidrotechniniu betonu	m3	2,2	359,88	791,74
6	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	131,9	50,02	6597,64
7	Pralaidos liemens užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	t. m3	0,588	290,95	171,08
8	Grunto tankinimas, užpilant pralaidas	m3	588	2,3	1352,40
9	Užtvarų supylimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=2.0	t. m3	0,209	2916,49	609,55

10	Suirusių antgalių ardymas ir statybinio laužo išvežimas 30 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu K2=2.0	m3	13,5	130,45	1761,08
11	Išvežamų ir išvežamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetono įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono	100 m3	0,1426	33312,98	4750,43
12	Žvyro dangos atstatymas	100 m3	0,4	2098,62	839,45
13	Laikinių kelio ženklų pastatymas	vnt.	6	18,17	109,02
14	Vandens pašalinimas iš griovio dugno	100 m3	1,3	589,8	766,74
15	Latakų l-10V įrengimas	vnt.	4	266,06	1064,24
Iš viso:					23626,93

