

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2025 M. SPALIO 29 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 6-784

2026 m. sausio d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, (toliau – **Užsakovas**) ir **MB „Solenne LT“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės **Gretos Aleksandravičiūtės**, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, 2025 m. spalio 29 d. Statybos rangos sutarties Nr. 6-784 (toliau – Sutartis) 4.4 punkto nuostatomis, atsižvelgiant į iš Rangovo gautą 2026 m. sausio 6 d. raštą Nr. 1-GD-33 „Dėl darbų pagal 2025-10-29 Statybos rangos sutartį Nr. 6-784 stabdymo“, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

Šalys susitaria ir patvirtina, kad:

1. Sutartyje numatytų darbų vykdymas stabdomas nuo 2026 m. sausio 6 d. iki kol bus palankios oro sąlygos, darbams atlikti pagal technologinius reikalavimus, užtikrinti jų kokybei ir ilgaamžiškumui. Pasibaigus Sutarties sustabdymo terminui Sutartis bus tęsiama Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188774637
J. Biliūno g. 23, Anykščiai
A. s. LT 04 7182 1000 0013 0670
AB Artea bankas, Anykščių KAS
Banko kodas 71821
Ne PVM mokėtojas
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Vilma Vilkickaitė

(parašas)
A.V.

RANGOVAS

MB „Solenne LT“
Įmonės kodas 307003450
Girios g. 10, LT-47338, Kaunas
A. s. LT137290099024161839
PVM kodas LT100017348918

Direktorė

Greta Aleksandravičiūtė

(parašas)
A.V.



MB „Solenne LT“

Juridinio asmens kodas: 307003450
PVM mokėtojo kodas: LT100017348918
Adresas: Girios g. 10, Kaunas LT-47338
greta@solenne.lt, +370 672 72878

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

2026-01-06

DĖL DARBŲ PAGAL RANGOS DARBŲ SUTARTĮ NR. 6-784 SUSTABDYMO

2025-10-29 tarp mūsų buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 6-784 dėl Trumbatiškio g. Debeikių mstl., Anykščių raj., pėsčiųjų tako naujos statybos įrengimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis). Dėl itin nepalankių oro sąlygų Rangovo darbai objekte gruodžio mėnesį buvo apsunkinti (dėl didelės drėgmės grunto tankinimas buvo atliekamas net kelis kartus), ko pasekoje 2025-12-29 buvo sudarytas Susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. spalio 29 d. statybos rangos sutarties Nr. 6-784 (toliau – Susitarimas), kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2026 m. sausio 30 d.

Atsižvelgiant į susiklosčiusias nepalankias meteorologines sąlygas – snygį, įšalą, neigiamą oro temperatūrą bei kitus žiemos laikotarpiui būdingus veiksnius – rangos darbų atlikimas šiuo metu tampa techniškai neįmanomas arba gali neatitikti statybos darbams keliamų kokybės ir saugos reikalavimų.

Vadovaudamiesi sudarytos Sutarties nuostatomis bei siekdami užtikrinti darbų kokybę ir ilgaamžiškumą, prašome pritarti rangos darbų stabdymui žiemos laikotarpiui iki palankių oro sąlygų atsinaujinimo, leidžiančių tęsti darbus pagal technologinius reikalavimus.

Apie darbų atnaujinimą įsipareigojame informuoti iš anksto, kai oro sąlygos leis saugiai ir kokybiškai tęsti rangos darbus.

Vadovaujantis Sutarties 4.4. p. nuostatomis, papildomai prašome pratęsti darbų atlikimo terminą sustabdymo laikotarpiui, nes darbų atlikimas sustabdytas ne dėl Rangovo kaltės.

MB „Solenne LT“ direktorė
Greta Aleksandravičiūtė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl darbų stabdymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-07 Nr. 6-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 13:07
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-08 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Staikūnienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-07 14:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-07 14:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-07 14:18 - 2026-11-07 14:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20260106_Del darbų sustabdymo_signed.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-22 nuorašą suformavo Dalia Kelpšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-22 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“