

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO ATNAUJINIMO

PRIE 2023-11-15 HIDROTECHNINIO STATINIO – UOSTO UN. NR.2399-8000-3017 ESAMŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO, PASKIRTIES KEITIMO Į SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO) STATINIUS, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (VANDENS UOSTO) STATINIŲ IR TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATŲ NAUJOS STATYBOS, ATSTATYMO L. RĖZOS G. 1D, NERINGA, PROJEKTO SUTARTIES NR. CPO274922/S23-043/ V31-258

2026 m. sausio d.
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378, adresas Taikos g. 2, LT-93123 Neringa, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančios pagal Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „SRP Projektas“, įmonės kodas 300043111, adresas Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Vadovaudamosi 2023 m. lapkričio 15 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. CPO274922/V31-258 (toliau - Sutartis) 4.7 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 3).

Tiekėjas Sutartimi įsipareigojo parengti „**Hidrotechninio statinio – uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g.1D, Neringa, projektas**“ Techninį projektą (toliau - Projektas).

Šalys atsižvelgdamos į 2025-12-23 d. Tiekėjo pateiktą raštą Nr. 25-509 „Informavimas dėl „Hidrotechninio statinio – uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susieikimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g.1D, Neringa, projektas“ darbų“ (toliau – Raštas), kuriame informuojama, kad 2025-12-15 d. **gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada (2025-12-15 Nr. (30-2)-A4E-12626 ir projektavimo darbai gali būti tęsiami.**

Šalys atsižvelgdamos į 2026-01-05 d. UAB „Projektų ekspertizė“ raštą Nr.5 „Dėl techninio projekto ekspertizės“, kuriame pateikta išvada, kad Projektas gali būti tvirtinamas, sutaria:

1. Atnaujinti paslaugų teikimą, kadangi išnyko ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių 2025-02-04 d. buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr.2 Dėl paslaugų teikimo sustabdymo.
2. Atnaujinti Sutarties Priedą Nr. 3 – Paslaugų teikimo grafiką, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Visos kitos pasirašytos Sutarties sąlygos lieka galioti. Papildomas susitarimas Nr. 3 yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo 2026-01-20 d;
5. Papildomas susitarimas Nr. 3 pasirašomas saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais per Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Neringos savivaldybės administracija

Taikos g. 2, LT-93121 Neringa

Įmonės kodas 188754378

PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtoja

Tel. 8 469 52248/faks 8 469 52572

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

(parašas)

A.V.

Tiekėjas:

UAB „SRP Projektas“

Savanorių pr. 176C, LT-03154, Vilnius

Įmonės kodas 300043111

PVM mokėtojo kodas LT100001187111

Tel. +370 5 2500605

A.s: LT662150051000047782

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas

Direktorius

Tadas Kasperavičius

(parašas)

A.V.

Pirkimo sutarties Nr. CPO274922 / S23-043

priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

2026-01-12

Tiekėjas: UAB „SRP Projektas“

Užsakovas: Neringos savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO274922 / S23-043 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statiny's Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur
Statybinių inžinerinių geodezinių, geotechninių ir geologinių tyrinėjimų atlikimas	125 k.d.	2023-11-22	2024-03-25	111 000
Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialioms reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas	63 k.d.	2024-01-23	2024-03-25	39 000
Techninio projekto atidavimas ekspertizei	305 k.d.	2024-03-25	2026-01-05*	220 000
Gautas statybą leidžiantis dokumentas	30 k.d.	2026-01-20	2026-02-20	40 000
Projektų vykdymo priežiūra	1825 k.d.			72 600

*Paslaugų teikimo sutartis buvo sustabdyta nuo 2025-02-04 Papildomu Susitarimu Nr.2 Prie 2023-11-15 Hidrotechninio statinio – uosto Un.Nr. 2399-8000-3017 esamų hidrotechninių statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto, paskirties keitimo į susisiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinius, susiekimo komunikacijų (vandens uosto) statinių ir transporto paskirties pastatų naujos statybos, atstatymo L. Rėzos g.1D, Neringa, projekto sutarties Nr. CPO274922/S23-043/ V31-258 Dėl paslaugų teikimo sustabdymo.

Užsakovas
Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, LT-93121
Neringa, Klaipėdos apskritis
Kodas: 188754378
PVM kodas:
A. s. Nr. LT21 4010 0423 0120 4821, AB DNB bankas

Tel.: +370 469 522 34
El pašas.: administracija@neringa.lt

Tiekėjas
SRP Projektas, UAB, Savanorių per. 176C, LT-03154 Vilnius,
Vilniaus apskritis
Kodas: 300043111
PVM kodas: LT100001187111
A. s. Nr.: LT66 2150 0510 0004 7782, OP Corporate Bank PLC
Lietuvos filialas
Tel.: +37052500605
El pašas.: info@srp.lt

Egidijus Šakalys
Neringos savivaldybės administracijos direktorius
Tel. Nr. +370 469 522 34
El. pašas.: administracija@neringa.lt

Tadas Kasperavičius,
Direktorius
Tel. Nr. +37066270945
El. pašas.: tadas.kasperavicius@srp.lt

Atstovaujantis asmuo: Egidijus Šakalys
Pareigos: Neringos savivaldybės administracijos direktorius

Atstovaujantis asmuo: Tadas Kasperavičius
Pareigos: Direktorius

Parašas:
Data:

Parašas:
Data:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Neringos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 3 Dėl paslaugų teikimo atnaujinimo prie 2023-11-15 sutarties Nr. CPO274922/s23-043/ V31-258.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-20 Nr. V31-8
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Šakalys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-16 16:49
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-16 16:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-16 09:13 - 2029-05-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Kasperavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-20 08:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-20 08:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-02 12:43 - 2028-12-31 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Dimšaitė Raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-20 09:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-20 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-24 11:16 - 2030-02-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Paslaugų teikimo grafikas 2026.01.12.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251219.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-22 nuorašą suformavo Žydrūnė Stuopelytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-22 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“