

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR(AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2024-01-31 SUTARTIES NR. S-84
2025-12-17**

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-84 (toliau – **Sutartis**), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo dėl galutinių kiekių tikslinimo, atsirado papildomi darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro **41.916,45 Eur be PVM**;
- D. Sutarties vykdymo dėl galutinių kiekių tikslinimo, atsirado neatliekami darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro **55.658,72 Eur be PVM**;
- E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 50.718,90 Eur (penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eurų, 90 ct);
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 41.916,45 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiolika eurų, 45 ct);
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 8.802,45 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai, 45 ct).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 67.347,05 Eur (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 05 ct);
 - 2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 55.658,72 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 72 ct);
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 11.688,33 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 33 ct).
- 2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 16.628,15 Eur (su PVM) suma. Galutinė Sutarties kaina yra: 32.481.186,35 Eur (su PVM).
- 3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
- 4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
- 5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
- 6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
- 8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
- 9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 10

UŽSAKOVAS:

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

RANGOVAS:

AB „HISK“

S. Kerbedžio g. 7,

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas LT477103515

A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

El. p. info@hisk.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas