

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. F22-2026/8

Prie 2025-04-24 Pirkimo sutarties Nr. CPO339921-6232-1/ F22-2025/18

2026 m. sausio 8 d.

Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Ruškaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, iš vienos pusės, ir UAB „Gargždų rangos darbai“, atstovaujama direktoriaus Arturo Uosis, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys:

(A) Atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas pateikė 2026-01-07 prašymą dėl sutarties Nr. CPO339921-6232-1/ F22-2025/18 darbų termino pratęsimo, o Užsakovas sutinka pratęsti 2025-04-24 Pirkimo sutarties Nr. CPO339921-6232-1/ F22-2025/18 (toliau – **Sutartis**) galiojimo terminą dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu **Tiekėjų g. 28, Kretinga**,

1. Vadovaudamosi Sutarties 4.2.3 papunkčiu, pratęsia darbų atlikimo terminą iki **2026 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai**, nekeičiant kitų Sutartyje numatytų sąlygų.

2. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. (0 445) 44676
El. p. info@kretkom.lt

Direktorius
Paulius Ruškus

A.V.

TIEKĖJAS

UAB „Gargždų rangos darbai“
Kvietinių g. 62, LT-96103 Saulažolių k., Klaipėdos r.
Įmonės kodas 163713181
PVM kodas LT637131811
A.s. Nr. LT804010040200030402
Luminor bankas
Banko kodas 40100
Tel. +37065570891
El. p. auosis@gmail.com

Direktorius
Arturas Uosis

A.V.