

ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES GALIOJIMO TERMINO PRATĖSIMO

PRIE 2025-11-14 SUTARTIES NR. 12-2025-91

2026 m. sausio 21 d.

Panevėžys

AB „Panevėžio specialus autotransportas“, įmonės kodas: 247025610, PVM kodas LT470256113, adresas: Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys, toliau vadinamas „Užsakovu“, atstovaujamas direktoriaus Rolando Ramūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Ilantra“, įmonės kodas 304777049, adresas: Maironio g. 6-1, Kaunas, toliau vadinama „Paslaugų tiekėjas“, atstovaujama direktoriaus Antano Bunikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau sutartyje Užsakovas ir Rangovas, kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi, sudaro papildomą susitarimą, dėl lauko eglės nupuošimo darbų termino pratęsimo. Šis Sutarties pakeitimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kadangi Sutarties vykdymo metu atsirado nenumatytų aplinkybių, kurių rūpestingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir dėl kurių būtina pakeisti Sutarties sąlygas, nekeičiant sutarties pobūdžio:

1. Papildomas susitarimas tarp Šalių sudaromas atsižvelgiant į tai kad:

1.1. Dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių – įvykusio autobokštelio techninio gedimo ir vyraujančios itin žemos neigiamos oro temperatūros, per nustatytą terminą eglutės demontavimo darbų atlikti nebuvo galimybės. Tarp Šalių nėra ginčo dėl darbų atlikimo eigos ir terminų.

1.2. Siekiant tausoti techninius resursus, užtikrinti darbų saugą ir išvengti netikėtų techninių gedimų, Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą.

2. Šalys susitaria pakeisti šią sutarties nuostatą: Sutarties 2.2.2 punktą (darbų atlikimo terminas) keičiamas ir išdėstomas taip: „2.2.2. Eglutės LED girliandų demontavimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 25 d. Rangovas įsipareigoja pradėti ir atlikti demontavimo darbus nedelsiant, kai tik pagerės meteorologinės oro sąlygos ir darbų atlikimas bus galimas laikantis darbų saugos bei techninių reikalavimų.“

3. Šalys susitaria įtraukti prie sutarties papildomą 2.2.3 nuostatą ir ją išdėsto taip: „2.2.3. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad autobokštelis būtų veikiantis ir prieinamas sutartu darbų atlikimo metu, be techninių gedimų, galinčių trukdyti ar sustabdyti darbų vykdymą. Tuo atveju, jeigu darbų atlikimo metu autobokštelis dėl techninių priežasčių taptų netinkamas juo naudotis, darbų atlikimo terminai atitinkamai pratęsimi, Šalims atskirai nekeičiant Sutarties, apie tai Tiekėjui nedelsiant informavus Rangovą.

4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

5. Šis Šalių susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

RANGOVAS

UAB „Ilantra“

Įmonės kodas: 304777049

PVM mokėtojo kodas LT100013413112

Adresas: Maironio g. 6-1, Kaunas

Tel. +370 676 81118,

El.p: info@ilantra.lt

A/s LT687290099006291800

AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas,

Banko kodas 72900

Direktorius

Antanas Bunikis

UŽSAKOVAS

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Įmonės kodas: 247025610

PVM mokėtojo kodas: LT470256113

Adresas: Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys

Tel. +370 60 7777 60,

El. p. info@psa.lt

A/s LT367044060002721658

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

Rolandas Ramūnas