

STATYBOS RANGOS DARBŲ IR PROJEKTAVIMO SUTARTIS Nr. B5-38x

Du tūkstančiai šešioliktų metų spalio mėnesio šešta diena

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“**, juridinio asmens kodas 147710353, kurio registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią **„Kupiškio miesto Energetikų gatvės kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu“** atlikimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra šie darbai, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas Užsakovui, ir paslaugos atliekamos Užsakovo naudai, (toliau Sutarties dalykas - Sutarties darbai):

1.1.1. Energetikų gatvės, esančios Kupiškio mieste, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

1.1.2. Kapitalinio remonto darbai.

1.1.3. Kadastrinių matavimų bylos patikslinimas.

1.2. Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika parengti techninį darbo projektą, atlikti kapitalinio remonto darbus ir perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už kokybiškai ir tinkamai atliktus Sutarties darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.3. Atliktiems Sutarties darbams nustatomas (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos) 5 metų, paslėptiems Statinio elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptiems defektams – 20 metų garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatyta protingą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas rangovas.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Darbų pradžia - kita darbo diena po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Darbų kartu su paslaugomis atlikimo terminas iki 2017-09-01 nuo sutarties o dienos.

2.3. Sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir galioja iki 2017-10-01

3. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties darbus, laikydamasis Šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Sutarties darbai taip pat apima reikalingų

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonaitė

leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto Sutarties darbų rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei tokių bus).

3.2. Parengto techninio darbo projekto ekspertizę atlieka ir ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas. Rangovas pataiso parengtą projektą pagal Užsakovo pastabas, bendrosios projekto ekspertizės privalomąsias pastabas bei kapitalinio remonto projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrinusių institucijų ir subjektų (jų padalinių) pastabas nedelsiant per tam pagrįstai reikalingą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo minėtų pastabų gavimo dienos.

3.3. PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų aktai, pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę parengiami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Kartu su atliktų darbų aktais Rangovas pateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus. Rangovas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus kartu su lydraščiu 3 (trimis) egzemplioriais, pateikia Užsakovui už praėjusį 1 (vieną) mėnesį iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena - pirmą po jos einančią darbo dieną.

3.4. Rangovo atlikti kapitalinio remonto darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti kapitalinio remonto darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.5. Rangovas, užbaigęs kapitalinio remonto darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigto statybos užbaigimo procedūrą vykdydamą pagal LR norminių dokumentų reikalavimus, paruošia statybos užbaigimo akto projektą ir pateikia statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, paruošia visos su kapitalinio remonto darbais susijusios dokumentacijos perdavimo Užsakovui aktus. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statybos užbaigimo akto komisijos narių nustatytus defektus.

3.6. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui (techniniam priežiūrėtojui) priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

3.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Sutarties darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypsta nuo Statinio techninio projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Sutarties darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 1.3. punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonelė

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

4.1. Sutarties kaina nustatyta, mažos vertės pirkimo apklausos būdu yra:

1. Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas (su PVM)	7 320,50 EUR (septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 50 centų).
2. Kapitalinio remonto darbai (su PVM)	82 382,85 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 85 centai).
Bendra Sutarties kaina (1+2)	89 703,35 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai 35 centai).

4.2. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina (bendros sumos sutartis), kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra priimta Sutarties suma. Bendros sumos kainodaroje naudojamas įkainotas veiklos sąrašas. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti pagal pirkimo sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

4.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

4.3.1. Užsakovas apmoka Rangovui sumą patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per **30 (trisdešimt) dienų** nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3.2. Užsakovas už atliktus Sutarties darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT 02 4010 0412 0009 0263

Bankas AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

4.3.3. Sutarties vykdymo metu sutarties kaina dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo bus perskaičiuojama neatliktų sutarties darbų daliai (perskaičiavimo dieną) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu bendra priimtos Sutarties suma dėl kainų lygio ir kitų mokesčių (išskyrus PVM) pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

4.5. Esant 9 skyriuje „Sutarties darbų pakeitimai“ nurodytoms aplinkybėms įforminus pakeitimą bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma gali būti koreguojama nevykdytinių kapitalinio remonto darbų ir/ar papildomų kapitalinio remonto darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Bendros priimtos sutarties sumos ir PVM sumos koregavimo. Nevykdytinių kapitalinio remonto darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, kapitalinio remonto darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų kapitalinio remonto darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis kapitalinio remonto darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų kapitalinio remonto darbų poreikis, o nevykdomų kapitalinio remonto darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos kapitalinio remonto darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomų ir/ar nevykdomų kapitalinio remonto darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų

kapitalinio remonto darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. laiku sumokėti Rangovui už kokybiškai atliktus Sutarties darbus Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

5.1.2. teikti Rangovui informaciją ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti.

5.2. Rangovas užtikrina, kad turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus numatytus leidimus Sutarties darbams atlikti, ir įsipareigoja:

5.2.1. techninį projektą parengti vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo darbų technine užduotimi;

5.2.2. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.2.3. techninio darbo projekto aiškinamajame rašte pateikti aplinkosauginius įvertinimus;

5.2.4. parengtus techninius dokumentus suderinti nustatyta tvarka su Užsakovu, įstatymo nustatyta tvarka su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis;

5.2.5. atlikdamas Sutarties darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus bendradarbiauti su Užsakovu;

5.2.6. perduoti Užsakovui parengtus techninius dokumentus;

5.2.7. perduoti Užsakovui techninio projekto 3 (keturis) egzempliorius ir 1 komplektą skaitmeninėje formoje;

5.2.8. pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Patikslinti nekilnojamo turto objekto kadastro bylą 2 (dviem) egzemplioriais ir atlikti patikrą valstybės įmonėje Registrų centre.

5.2.9. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atliekant Sutarties darbus naudoti tik sertifikuotas medžiagas;

5.2.10. darbo eigoje iškilusius klausimus derinti su techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atsakingu darbuotoju, nurodytu Sutarties 7.1 punkte;

5.2.11. ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti apie kapitalinio remonto darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti priėmimą;

5.2.12. garantuoti saugų darbą, aplinkos apsaugą, eismo saugumą bei darbo higieną statybos objekte, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

5.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.4. Rangovas turi teisę:

5.4.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį;

5.4.2. keisti pasiūlyme nurodytus subrangovus ir jiems perduotus Sutarties darbus arba jų dalį tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

5.5. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonelė

numatytas teises.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius:

6.1.1. Rangovas už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną, Užsakovui pareikalavus moka 0.02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos. Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 2.2 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną.

6.1.2. Užsakovas už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną, Rangovui pareikalavus moka 0.02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 4.3.1 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

6.2. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei tiekėjas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų:

6.2.1. tinkamai neatlieka Darbų pagal Darbų grafiką, arba;

6.2.2. nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimų Sutarties nustatyta tvarka ir terminais arba;

6.2.3. savo iniciatyva, nesant Užsakovo kaltės, inicijuoja Sutarties nutraukimą.

6.2.4. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 10 proc. neatliktų darbų sutarties kainos su PVM.

7. Susirašinėjimas

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Marius Mališauskas	Gintaras Genys
Adresas	Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis	Žemaitės g. 2, LT-42164 Rokiškis
Telefonas	(8 459) 35500	(8 458) 51202
Faksas	(8 459) 35510	(8 458) 52 592
El. paštas	savivaldybe@kupiskis.lt	rokiskis@paneveziokeliai.lt

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir /ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.


8. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

8.2.1. jeigu Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 4.3.1 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 14 (keturiolika) dienų.

8.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:



AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonaitė

8.3.1 jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Užsakovas apie tokį Sutarties nutraukimą praneša Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.

8.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

8.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

8.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9. Sutarties darbų pakeitimai

9.1. Kapitalinio remonto darbų pakeitimai, būtini kapitalinio remonto darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios techniniame darbo projekte (aprašė) numatytos kapitalinio remonto darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

9.1.2. bet kurio atskiro kapitalinio remonto darbų atsisakymą arba kapitalinio remonto darbų apimties sumažinimą taip pat kapitalinio remonto darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro kapitalinio remonto darbų savybių, kapitalinio remonto darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.3. bet kurį papildomą kapitalinio remonto darbą, Įrangą, Medžiagas;

9.1.4. nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti sutarties vykdymą, o galutinis darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant kapitalinio remonto darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro kapitalinio remonto darbo, ar būtina/tikslinga mažinti kapitalinio remonto darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti kapitalinio remonto darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų kapitalinio remonto darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų kapitalinio remonto darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.5 punkte nurodytus kapitalinio remonto darbų kainų nustatymo būdus.

9.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant kapitalinio remonto darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą kapitalinio remonto darbą (ar jo dalį), t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu kapitalinio remonto darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti kapitalinio remonto darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų kapitalinio remonto darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų kapitalinio remonto darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.5 punkte nurodytus kapitalinio remonto darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių kapitalinio remonto darbų, t.y. vietoje nevykdomų Statinio statybos darbų siūlomų atlikti Statinio darbų lokalinę sąmatą, sudarytą

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonaitė

pagal 4.5. punkte nurodytus kapitalinio remonto darbų kainų nustatymo būdus ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. **papildomi** kapitalinio remonto darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais kapitalinio remonto darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Papildomų kapitalinio remonto darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžimais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

9.3. **Papildomų** Statinio kapitalinio remonto darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jeigu Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma kartu su papildomais darbais neviršija Statinio kapitalinio remonto skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, koreguojama Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma;

b) jeigu Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma kartu su papildomais darbais viršija statinio kapitalinio remonto skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, papildomi Statinio kapitalinio remonto darbai įsigijami vykdam atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

9.4. Atliktų Statinio kapitalinio remonto darbų aktai turi atspindėti pagal techninio prižiūrėtojo/Užsakovo nurodymą atliktus Statinio kapitalinio remonto darbų vykdymo pakeitimus.

9.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Statinio kapitalinio remonto darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame darbo projekte (aprašė), gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu Rangovas Statinio kapitalinio remonto darbų vykdymo metu sužino apie techninio darbo projekto (aprašo) klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Statinio kapitalinio remonto darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Statinio kapitalinio remonto darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalios nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Statinio kapitalinio remonto darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Statinio kapitalinio remonto darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

10. Ginčų nagrinėjimo tvarka

10.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonaitė

11. Kitos nuostatos

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, Jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11.3. Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti sutarties vykdymą, o galutinis darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

11.4. Sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir Sutarties esmę. Šalys privalo remtis ne vien pažodiniu teksto aiškinimu, bet ir aiškinti šią Sutartį sistemiškai, bet kurią Sutarties sąlygą vertinant visos Sutarties kontekste.

11.5. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

- 1 priedas – Kalendorinis darbų atlikimo grafikas;
- 2 priedas – Techninė specifikacija;
- 3 priedas – Pasiūlymas pirkimui.


11.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis
Kodas 188774975
Atsisk. sąsk. LT854010043400096812
AB DNB bankas
Tel. (8 459) 35 500
Faksas (8 459) 35 510
El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt

Administracijos direktorius
Marius Mališauskas


(parašas)



RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
a.s. LT 02 4010 0412 0009 0263
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8 45) 502 601
Faksas (8 45) 502 602
El. paštas sekretore@paneveziokeliai.lt

Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas


(parašas)



**„KUPIŠKIO MIESTO ENERGETIKŲ GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU”
KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS**

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Sutarties darbų vertė, Eur su PVM	2016 metai	2017 metai
			Rangos darbai, Eur su PVM	Rangos darbai, Eur su PVM
1.	Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	7320,50	7320,50	
2.	Kapitalinio remonto darbai	82382,85	82382,85	
Viso:		89703,35	89703,35	

Rangovas :
AB „PANEVĖŽIO KELIAI



Užsakovas :
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

KUPIŠKIO MIESTO ENERGETIKŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą							Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	:	:				
1.	Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	50	50						6050,00
2.	Kapitalinio remonto darbai		70	30					68085,00
Suma be PVM*:									74135,00
PVM 21 %:									15568,35
Bendra suma su PVM*:									89703,35

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme (pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.



AB "PANEVĖŽIO KELIAI"
Generalinis direktorius
Virmantas Puidokas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarnybos
vadovo pavaduotoja
Ligita Jonaitė