


**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2026-01-12	Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Pirkimo sutartis		
Sutarties data	2025-08-21	Sutarties Nr.	CPO355857
Užsakovas	Ukmergės globos centras		
Rangovas	Baltukmės statyba, UAB		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties 11.5 p. Darbų vykdymo sustabdymas		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Sustabdyti Darbų vykdymą 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną. 2) Darbų vykdymas stabdomas dėl poreikio parengti ir perkelti Krizių centro gyventojus į suremontuotas patalpas, taip pat atlaisvinti ir parengti patalpas kitam projekto etapui. 3) Darbų vykdymas stabdomas nuo 2026 m. sausio 12 d. iki 2026 m. vasario 1 d. (imtinai). 4) Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu darbai nevykdomi. Šis laikotarpis neįskaitomas į Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą, o Sutarties vykdymo terminai atitinkamai pratęsimi. 5) Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu Šalims netaikoma atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai tiesiogiai susiję su Darbų vykdymo sustabdymu. 6) Rangovo pateiktos garantijos, draudimai ir kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai lieka galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 7) Pasibaigus šiame Susitarime nurodytam Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiui, Darbų vykdymas atnaujinamas automatiškai. 8) Rangovas įsipareigoja kartu su Susitarimu pateikti Užsakovui atnaujintą kalendorinį Darbų vykdymo grafiką. 9) Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina po šio susitarimo nesikeičia.		
Darbų terminai po Susitarimo	20.2 p. Etapo (-ų) terminas: I Etapo pradžia: 2025-09-03 Etapo pabaiga: 2026-01-09 II Etapo pradžia: 2026-02-02 Etapo pabaiga: 2026-03-22 III Etapo pradžia: 2025-11-03 Etapo pabaiga: 2026-01-09 20.3 p. Nekeičiamas		
Susitarimo priedai:	Kalendorinis darbų vykdymo grafikas 2025-2026 m. Nr.3		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS
Ukmergės globos centras
Atstovaujantis asmuo:
Direktoriė
Rugilė Balnaitė



RANGOVAS
Baltukmės statyba, UAB
Atstovaujantis asmuo:
Direktorius
Alvydas Pečiakauskas

