

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2026-01-12	Susitarimo Nr.	T1E-220-2
Sutarties pavadinimas	Pirkimo sutartis Nr. CPO347976 Objekto pavadinimas „Mokslo paskirties pastato, Trakų pradinės mokyklos Birutės g. 42, Trakai, paprastojo remonto darbai“		
Sutarties data	2025-09-29	Sutarties Nr.	CPO347976/T1E-220
Užsakovas	Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536		
Rangovas	UAB "Naglesta", juridinio asmens kodas 304844455		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties 11.5.1 p. 11.5.2 p. 11.5.1.3 p.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Atsižvelgiant į 2026-01-09 Rangovo raštą „Dėl darbų stabdymo“, laikinai sustabdyti darbų vykdymą nuo 2026-01-12 iki išnyks sustabdymo aplinkybės 2. Nustatomas apytikslis sustabdymo laikotarpis iki 2026-03-31, nes atsižvelgiant į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos skelbiamą standartinę klimato normą, vidutinė Lietuvos kovo mėn. temperatūra yra +0,9 °C, o balandžio mėn. +7,2 °C. 3. Apie darbų atnaujinimą Rangovas informuoja Užsakovą raštu, išnykus sustabdymo aplinkybėms, t. y. susiklosčius tinkamoms meteorologinėms oro sąlygoms, kai 5 dienas iš eilės paros oro temperatūra bus ne žemesnė kaip +5 °C. 4. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina dėl šio Susitarimo nesikeičia ir yra 353887,64 EUR su PVM (292469,12 EUR be PVM).		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo termino skaičiavimas sustabdytas nuo 2026-01-12 apytiksliai iki 2026-03-31.		
Susitarimo priedai:	1. 2026-01-09 Rangovo raštas „Dėl darbų stabdymo“, 1 lapas.		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardė: Dovilė Daudaitė

Pareigos: administracijos direktorė

P

D

RANGOVAS

Naglesta, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardė: Goda Plėšikaitytė

Pareigos: direktorė