

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.**  
**PRIE PAGRINDINĖS STATYBŲ DARBŲ RANGOS SUTARTIES**  
**NR. SV11-320**

2026-\_\_\_\_\_

Kaunas

**VšĮ Kauno technologijos universitetas**, buveinės adresas, K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, juridinio asmens kodas 111950581, atstovaujamas Infrastruktūros direktoriaus Gražvydo Visocko, veikiančio pagal Kauno technologijos rektoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. A-24, (toliau – **Užsakovas**),

ir

**MB Virmalda**, buveinės adresas Draugystės g. 20, Kaune, juridinio asmens kodas 134906131, atstovaujama Direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimis**, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Tarp Šalių, preliminarios sutarties SV11-128 pagrindu, 2025-11-17 yra sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. SV11-320 (toliau – **Sutartis**) „*Dėl centrinių rūmų penkto aukšto patalpų ir dalies laiptinės paprastojo remonto darbų, Donelaičio g.73, Kaune ir I rūmų (pastato 1C2p) R-4 koridoriaus paprastojo remonto darbų, Mickevičiaus g.37, Kaune*“, kurios vertė yra 84 638,06 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 06 ct.) be PVM;
2. Šiame papildomame susitarime (toliau – **Susitarimas**) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;
3. Sutarties 4.4. punkte nurodyta, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams;
4. Sutarties 4.5. punkte įtvirtinta, kad galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Grafikas gali būti koreguojamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu tik dėl svarbių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo;
5. 2026 m. sausio 26 d., gamybinio susirinkimo metu buvo konstatuota ir defektiniu aktu (toliau – **Priedas Nr. 1**) užfiksuota, kad vykdant Darbus projektinėje dokumentacijoje numatyti sprendiniai negali būti įgyvendinti, nes Darbų objekto patalpoje 4-56 esantys nuotekų ir vandentiekio vamzdžiai yra neveikiantys, todėl yra būtina keisti projektinius sprendinius,
6. todėl, atsižvelgiant išdėstytas aplinkybes Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo įtvirtina:
7. Nuo 2026 m. vasario 6 d. iki 2026 m. kovo 6 d. (imtinai) pratęsti galutinį Darbų atlikimo terminą.
8. Pakoreguoti/atnaujinti Sutarties 3 priedą (Grafiką) pagal pratęstus Darbų atlikimo terminus ir pridėti atnaujintą Sutarties 3 priedą (Grafiką) prie šio Susitarimo kaip neatskiriamą Sutarties dalį.
9. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.
10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka –
11. Šis Susitarimas, kartu su visais jo priedais, įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama

Sutarties dalis.

12. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
13. Susitarimas ir priedai pasirašomi kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašytą Susitarimą elektroniniu formatu gaus kiekviena Sutarties.
14. Priedai:
  - 14.1. Priedas Nr. 1 – 2026-01-26 defektinis aktas;
  - 14.2. Priedas Nr. 2 – atnaujintas Grafikas.
15. Šalių rekvizitai ir parašai:

**UŽSAKOVAS:**

**VšĮ Kauno technologijos universitetas**

Juridinio asmens kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Tel.: +370 (37) 300 000, 300 421

El. paštas: [ktu@ktu.lt](mailto:ktu@ktu.lt)

A.s. Nr. LT97 7300 0101 3010 7320

Swedbank, AB, bankas

**Užsakovo vardu:**

Infrastruktūros direktorius

Gražvydas Visockas

Susitarimo pasirašymo data \_\_\_\_\_

**RANGOVAS:**

**MB Virmalda**

Juridinio asmens kodas 134906131

PVM mokėtojo kodas LT349061314

Draugystės g.20, LT-51257, Kaunas

Tel. +370 37 452 490

El. paštas: [virmalda@virmalda.lt](mailto:virmalda@virmalda.lt)

A.s. Nr. LT65 7044 0600 0314 5123

AB SEB Bankas bankas.

**Rangovo vardu:**

Direktorius

Virginijus Rabačius

Susitarimo pasirašymo data \_\_\_\_\_