

PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL STATYBOS DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO
NR. 2016/ 108
RANGOS SUTARTIS: RADVILIŠKIO MIESTO MIŠKO GATVĖS DALIŲ RD8035,
RD8036 REKONSTRUKCIJOS DARBAI,
SUDARYTOS 2013 M. LIEPOS 23 D. NR. 2013/373

Radviliškis, du tūkstančiai šešioliktųjų metų spalio aštuoniolikta diena
Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188726247 (toliau – Užsakovas),
atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės,

UAB „Šiaulių plentas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Aleksos, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Supaprastinto atviro konkurso sąlygų dėl Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 rekonstravimo darbų pirkimo, patvirtintų Radviliškio administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A-623-(8.12), bei 2013 m. liepos 23 d. rangos sutarties dėl Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis) nuostatomis, sudarėme šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Radviliškio miesto Miško gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstrukcijos darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) termino pratęsimo, sudarytos 2013 m. liepos 23 d. Nr. 2013/373.

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis Šalys gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl Sutarties sąlygų keitimo (Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. 4S-3154 „Dėl sprendimo pateikimo“ (pridedamas)).
 2. Pratęsiame pagal šią Sutartį Darbų atlikimo (užbaigimo) terminą 18 mėnesių, skaičiuojant pratęsimo terminą nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos.
 3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant nuo šio Susitarimo pasirašymo pateikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijai Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pratęsimą, patikslintą darbų atlikimo grafiką taip kaip nustatyta Sutartyje.
 4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiemis Šalims galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.
 5. Šis Susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. 2013/373 dalis.
- PRIDEDAMA.** Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. 4S-3154 „Dėl sprendimo pateikimo“, 4 lapai.

RANGOVAS

UAB „Šiaulių plentas“
Įmonės kodas 244693070
PVM kodas LT446930716
Išradėjų g. 11, 78149 Šiauliai
(8 41) 540 601, (8 41) 540 608
info@splentas.lt

Generalinis direktorius
Juozas Aleksa

(parašas ir antspaudas)



UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė

(parašas ir antspaudas)

Radviliškio r. savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus vyr. specialistas
Arnoldas Matuzevičius



Radviliškio r. sav. adm.
Statybos skyriaus vedėjas
Gintautas Višas

2016-10-18