

Užsakovas: AB "KN Energies"
Rangovas: UAB "Okseta"

KNT infrastruktūros pritaikymo ir rekonstrukcijos metanolio krovai grafikas (I etapas)

Eil. nr.	Darbų aprašymai	2025 m.																															
		Kovas				Balandis				Gegužė				Birželis				Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis				Spalis			
Bitumo krovos infrastruktūros projektavimas ir montavimas																																	
1	Medžiagų tiekimas																																
2	Vamzdynų ruošinių gamyba																																
3	Vamzdynų ir įrangos montavimas																																
4	Automatikos dalies montavimas																																
5	Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybvietė sutvarkymas																																

Pastaba:
Grafikas yra preliminarus ir gali būti derinamas pagal užsakovo pastabas