

SUSITARIMAS DĖL 2025-04-29 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551016 PAKEITIMO

2025-09-11, Nr. K – 561
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], pavaduojančios Tinklų vystymo tarnybos vadovą, pagal 2025 m. birželio mėn. 17 d. Bendrovės vadovo sprendimą Nr. 251TA-67 ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-04-29 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551016 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-466) 10kV OL L-500 iš Papilys TP, L-900 iš Biržai TP, L-200 iš Parovėja TP rekonstravimą į KL (Panevėžio reg., Biržų raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-09-04 gautas Rangovo raštas Nr. 14-037/247, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 22960,52 Eur (dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt eurų, 52 ct) be PVM, kas sudaro 20,59 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 21,99 proc. Sutarties vertės. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 1 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 22960,52 Eur (dvidešimt dviem tūkstančiais devyniais šimtais šešiasdešimt eurų, 52 ct) be PVM, (27782,23 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais septyniais šimtais aštuoniasdešimt dviem eurai, 23 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **164609,03 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai, 03 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **136040,52 EUR** (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 52 ct.);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **28568,51 EUR** (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 51 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]
[]

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

