

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2014-08-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SR-955**

2015 m. birželio 19 d. Nr. SP-888(3.9)
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kuriai atstovauja administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, veikiantis pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB „Litcon“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ ir UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“ (jungtinės veiklos partnerės), kuriai atstovauja UAB „LitCon“ direktorius Linas Piliponis, veikiantis pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas šalimi, o kartu – šalimis, atsižvelgę į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2014 m. rugpjūčio 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-955 (toliau – sutartis), pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti Universalios sporto salės (toliau – objektas) statybos darbus pagal parengtą techninį projektą;

sutarties įgyvendinimo metu vykdant darbus objekte paaiškėjo nuo rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurios atsirado po sutarties sudarymo, kurių rangovas negalėjo protingai numatyti ar kontroliuoti, kurios atsirado dėl ne nuo rangovo priklausančių veiksmų;

Užsakovas sutinka dėl ne nuo rangovo veiksmų priklausančių ir jam tik po sutarties sudarymo paaiškėjusių aplinkybių pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

1. Šalys, vadovaudamosi sutarties 2014-08-19 Nr. SR-955 3.6 punktu susitaria pratęsti sutarties vykdymo terminą 2 mėn.

2. Šalys, vadovaudamosi sutarties 2014-08-19 Nr. SR-955 6.5 punktu susitaria darbų atlikimo terminą pratęsti 2 mėn.

3. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia šis susitarimas.

4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2014-08-19 sutarties Nr. SR-955 dalis.

5. Šis susitarimas įsigalioja rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

6. Šalys pasirašė du šio susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Žiniaraštis (veiklos sąrašas), 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas


Alytaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Tel. (8 315) 55 111; faksas (8 315) 55 191
El. paštas alytus@ams.lt

Rangovas

UAB „LitCon“ (įm. k. 123228761),
UAB „Dzūkijos statyba“ (įm. k. 149657383)
UAB „Sumeda“ (įm. k. 165711510)
UAB „Lakaja“ (įm. k. 167535057)
Pagrindinis partneris UAB „LitCon“
PVM mokėtojo kodas LT232287610
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Tel. (8 5) 212 5052; Faksas (8 5) 262 0195

Užsakovo vardu:
SUDERINTA

Vytautas Jastremskas
Administracijos direktorius



Rangovo vardu:
SUDERINTA

Linas Piliponis
UAB „LitCon“ direktorius



A. V.

2015 m. 06. 19 d.
sutarties Nr. 52-882(3.9)
priedas

ŽINIARAŠTIS (VEIKLOS SĄRAŠAS)

Universalios sporto salės statybos darbai pagal parengtą techninį projektą

[illegible]

Administrācijas direktorijs

~~Vytautas Jastremskas~~

Statybos vadovas
Darius Dzimidavičius
Atest. Nr. 29096

Sept.

