

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-09-04	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	MOKSLO PASKIRTIES PASTATO – MOKYKLOS (UNIK. Nr. 5693-9003-3051) VILNIAUS G. 12, KRETINGOJE KAPITALINIO REMONTO DARBAI		
Sutarties data	2025 m. gegužės 02 d.	Sutarties Nr.	(6.6)-F5-12
Užsakovas	Kretingos Marijono Daujoto progimnazija		
Rangovas	UAB „Autentė“		
Susitarimo pagrindas:	Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, atstovaujama direktorės Raimundos Viskontienės, veikiančios pagal Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Autentė“, atstovaujama direktoriaus Tomo Tiškaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, susitarime vadinamos, Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi ir 2025 m. gegužės 02d. Statybos rangos sutarties Nr. (6.6)-F5-12 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 15.8.1. punktu, bei atsižvelgdamos į 2025-08-27 d. pasitarimų protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktas lokales sąmatas papildomiems ir nevykdomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdam Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Pakeisti 2025-05-02 Rangos sutarties Nr. (6.6)-F5-12 specialiosiose sąlygose 7 punkte nurodytą pradinę sutarties vertę iš 520 058,00 Eur (penki šimtai dvidešimt tūkstančių penkiasdešimt aštuoni eurai, ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 90 258,00 Eur, į 580 584,92 Eur su PVM (penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 92 ct), iš kurių PVM sudaro 100 762,67 eurų . 2. Šis susitarimas ir jo priedai 2025-08-27 pasitarimo protokolas Nr. 1; Rangovo pateiktas 2025-09-04 lokales sąmatas papildomiems ir nevykdomiems darbams yra 2025-05-02 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr.(6.6)-F5-12 tąsa ir neatskirama jos dalis. 3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.		
Sutarties kaina po Susitarimo	580 584,92 Eur su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Nekeičiami.		
Susitarimo priedai:	- 2025-08-27 Pasitarimo protokolas Nr. 1, 6 lapai. - 2025-09-04 Lokales sąmatos papildomiems ir nevykdomiems darbams, 6 lapai.		

Šalių atstovų parašai.00

Užsakovas:

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Adresas: Vilniaus g. 12, Kretinga

Tel. +370 657 15115

Įmonės kodas 303382953

A.s. LT434010051005334234

Luminor Bank AS

Kodas 40100

El. p.: info@daujotomokykla.lt

Direktorė

Raimunda Viskontienė

A. V.

Rangovas:

UAB „Autentė“

Adresas: Tilžės g. 60-204, Klaipėda

Tel. +370 655 49634

Įmonės kodas 303502363

A.s. LT61 7300 0101 4673 4059

Swedbank, AB

Kodas 73000

El. p.: info@autente.lt

Direktorius

Tomas Tiškus

A. V.