

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 21 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1041**

2025 m. d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama mero patarėjo pavaduojančio Administracijos direktorių [redacted] veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Adeso“, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami 2025-09-12 d. protokolą Nr. VST2-118 „Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolas“ ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024-06-21 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1041 (toliau - Sutartis) 10.2.5. ir 10.1.2. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus nenumatytiems darbams vykdant mokslo paskirties pastato Vytauto g. 113, Šiauliai, „Santarvės“ gimnazijos, pastato kapitalinio remonto Darbus, šalys sutaria 3243,09 Eur (trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys Eur, 9 ct) su PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą 3.4.3. papunktyje.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 2009252,82 Eur (du milijonai devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du Eur, 82 ct), PVM 421943,09 Eur (keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt trys Eur, 9 ct), iš viso 2431195,91 Eur (du milijonai keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šimtas devyniasdešimt penki Eur, 91 ct).
3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų darbų patikslintą Veiklų sąrašą, Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal patikslintą veiklų sąrašą.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5. Susitarimo priedas 2025-09-12 d. protokolas Nr. VST2-118 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbank



RANGOVAS

UAB "Adeso"


Metalistų g. 10, Šiauliai.

Įmonės kodas 305539271

PVM mokėtojo kodas LT100013104215


A. s. Nr. LT 67 7189 9000 5346 7700

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800




Mero patarėjas pavaduojantis

Administracijos direktorių



Direktorius



Parašas

Data.....

A.V.

Parašas

Data.....

A.V.

