

SUSITARIMAS NR.1

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PRIE SUTARTIES NR. S-99

Vilnius

2015 m. liepa 4 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, būveinė adresas J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, kuriai atstovauja direktoriaus pavaduotojas Petras Tekonius veikiantis pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Ukmergės keliai**“, juridinio asmens kodas 182816983, būveinės adresas Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, kuriai atstovauja generalinis direktorius Vytas Kromelis, veikiantis pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), Sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamiesi 2015 m. kovo 9 d. sutarties Nr. S-99 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „**Papildomi darbai**“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**).

Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems darbams (dėl realių geologinių sąlygų reikėjo pakeisti sprausstasienės geometrinius parametrus ir padidinti polių skaičių) vykdant **Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai – Krekenava – Panevėžys 28,92 km tilto per Nevėžį rekonstravimo darbus**, būtų papildyta 2015 m. kovo 9 d. Sutartis Nr. S-99.

Papildomų darbų (papildomų darbų aktas Nr. 1 2015-06-05) suma yra 167626,22 € su PVM (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 22 ct).

Papildomų darbų (papildomų darbų aktas Nr. 1 2015-06-05) suma yra 138534,07 € be PVM (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 07 ct).

21 proc. PVM – 29092,15 € (dvidešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt du eurai 15 ct).

1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
4. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas:	Rangovas:
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	UAB „Ukmergės keliai“
J. Basanavičiaus g. 36/2	Deltuvos g. 26,
LT-03109 Vilnius	LT-20122 Ukmergė
Įstaigos kodas 188710638	Įmonės kodas 182816983
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303	A.s. LT74 4010 0429 0003 0166
AB „Swedbank“	AB DnB bankas


Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Direktoriaus pavaduotojas
Petras Tekonius
Pareigos, vardas, pavardė, parašas, antspaudas

UAB „Ukmergės keliai“
*
Generalinis direktorius
Vytas Kromelis
Pareigos, vardas, pavardė, parašas, antspaudas

Tiltų skyriaus vedėjas


Gediminas Viršilas
2015-07-03


Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja


Milda Losienė
2015-07-03

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičienė
2015-07-04

Juridinio skyriaus vyriausiasis
specialistas


Arūnas Budrevičius
2015-07-07