

**ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. LIEPOS 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2015**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „Arkosta“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. liepos 2 d. Rangos sutarties Nr. J9-2015 (toliau – Sutartis) 2.4, 2.5 ir 30.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamos į iškilusį poreikį objekte (Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazijos Mokyklos g. 3 pastato išorės paprastojo remonto darbai) atlikti papildomus darbus bei į 2025 m. rugpjūčio 26 d. Rangovo raštą, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 2 158,48 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai 48 ct), įskaitant PVM.
2. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Priedas – papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „Arkosta“

Kodas 300638988

PVM mok. kodas LT100003033418

Klaipėdos g. 127S. 97156 Kretinga

Tel. +370

Luminor Bankas, banko kodas 40100

A. s. LT06 4010 0418 0049 0412

Direktorius
Mindaugas Paulauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 2158 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. 08 MĖN. 26**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

40 KLAIPĖDOS "SAULĖTEKIO" PROGIMNAZIJOS adr. Mokyklos g.3, Klaipėda PASTATO IŠORĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Statinys

5 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1

2025.08.26

Suma žiniaraščiui 2158.48 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 LAUKO LAIPTO REMONTAS IŠ RYTŲ PUSĖS						
1 N46-131		Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	0.500	226.9779	113.49
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.200	60.1649	72.20
3 N6-149		Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	0.370	845.8574	312.97
4 N15P-0310		Laiptų pakopų paviršių aptaisymas betoninėmis trinkelėmis	m2	2.800	171.5200	480.26
5 N7-229		Metalinių laiptų tureklų įrengimas k8=1.04	100m	0.028	28171.4286	788.80
6 N15P-1312		Pastatų išorinių paviršių, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais k8=1.15,k9=1.15	100m2	0.009	1794.7899	16.15
Skyriuje 1						1783.87
Žiniaraštyje 1						1783.87
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						374.61
Iš viso žiniaraštyje 1						2158.48

Linas Valiaug
Techninės priežiūros
atestato Nr. 254



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB "Arkosta" 300638988, Klaipėdos g. 127S, 97156 Kretinga
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. LIEPOS 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2015
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-05 Nr. J9-2648
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	