

Elektroninio dokumento nuorašas

SUSITARIMAS NR. T1E-105-1
DĖL 2025-06-18 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1E-105 „PĖSČIŪJŲ TAKO TARP
KARAIMŲ G. 13 IR KARAIMŲ G. 17, TRAKUOSE STATYBOS RANGOS DARBŲ
SUTARTIS“ SUSTABDYMO

2025 m. rugsėjo d.
Trakai

UAB „Altitudė ranga“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

ir

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Dovilės Daudaitės, veikiančios pagal administracijos nuostatus,

Vadovaudamiesi 2025-06-18 Viešojo pirkimo statybos rangos sutarties Nr. T1E-105 dėl objekto „Pėsčiųjų tako tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, Trakuose statybos rangos darbai“ (toliau vadinama – Sutartimi), 6.6. punktu ir *atsižvelgdami į* 2025-08-25 UAB „Altitudė ranga“ raštą Nr. 08/27 „Dėl pėsčiųjų tako tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, Trakuose, rangos darbų sustabdymo“,

Susitarėme:

1. Stabdyti rangos darbų vykdymą dėl vėluosiančių medžiagų (klinkerio trinkelio) tiekimo, būtinų atlikti rangos darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti iš anksto.
2. Sutarties vykdymas bus atnaujintas atskiru raštišku susitarimu kai bus gautos medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius.
3. Sutartis bus pratęsta laikotarpiui, dėl kurio Rangovas dėl nenumatytų aplinkybių negalėjo vykdyti Sutartyje numatytų veiklų.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI:

1. 2025-08-25 UAB „Altitudė ranga“ raštas Nr. 08/27.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija
Kodas 181626536
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VI Registro centras

RANGOVAS

UAB „Altitudė ranga“
Kodas 305024467
PVM mokėtojo kodas LT100012187010

Administracijos direktorė

Dovilė Daudaitė
A.V.

(parašas)

(data)

Direktorė

Vida Biekšienė
A.V.

(parašas)

(data)

Trakų rajono savivaldybės administracijai

2025-08-22 Nr. 08/27

**DĖL PĖSČIŪJŲ TAKO TARP KARAIMŲ G. 13 IR KARAIMŲ G. 17, TRAKUOSE, RANGOS
DARBŲ SUSTABDYMO**

Vadovaujantis, Trakų rajono savivaldybės administracijos (toliau Užsakovas) ir UAB „Altitudė ranga“ (toliau Rangovas), 2025-06-18 pasirašytos rangos darbų sutarties Nr. T1E-105, 6.6. punktu, prašome sustabdyti Pėsčiųjų tako tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, Trakuose rangos darbus, kadangi supaprastintame techniniame darbo projekte pateikti pėsčiųjų tako aukščiai neatitinka realybės, o patikslintų sprendinių iki šiol nėra pateikta.

Be to, techniniame darbo projekte nurodytų klinkerio trinkelį „Triton 200x50x80“, gamykla nebegamina. Projektuotojui ir Užsakovui pasirinkus klinkerio trinkelį alternatyvą „Retro Gala 200x50x80“ jų gamyba ir pristatymas užtruktų iki š. m. spalio vidurio.

Prašome atsižvelgti į išdėstytas aplinkybes ir rangos darbus sustabdyti iki 2 mėnesių arba iki atskiro rangovo pranešimo, jeigu tiekėjas trinkeles pristatytų anksčiau.

PRIDEDAME: Tiekėjo pasiūlymas – 1 lapas.

Direktorė

Vida Biekšienė

Z. Matonis, tel. +3

PASIŪLYMAS Nr. 2123
2025 m. rugpjūčio 22 d.

Tiekėjas:

UAB "Naujoji Klaipėda"

Pirkėjas:

Altitudė ranga uab [4597]

Įmonės k

Adresas:

Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje: 4597

Liepų g. 48, Klaipėda
242150930

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma	PVM (%)	PVM suma	Suma su PVM
Trinkele Retro Gala 200*50*80	vnt	28160.000			21.00		
	Iš viso:	28160.000					

Suma žodžiais: Nulis Eur 00 ct

Kvadratura 287.35 kv
Kiekis kv 98 vnt
Kiekis Paleteje 880 vnt

Gamybos terminas Rūgsejo galas atvezimas apie 7 dienas po gamybos .

KOPIJA TIKRA

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vida Biekšienė
Dokumento sudarytojas (-ai)	Trakų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. T1E-105-1 _Sutarties stabdymas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-09 Nr. T1E-207
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudaryta elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	

Papildomi metaduomenys	-
-------------------------------	---