

SUSITARIMAS
DĖL 2016-11-02 TRIJŲ VALČIŲ NULEIDIMO VIETŲ LABANORO REGIONINIAME
PARKE STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-264 VYKDYMO TERMINO
PRATĖSIMO
2016-12-15
Palūšė,
Ignalinos r.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, įstaigos kodas 188715560, atstovaujama direktoriaus Gedo Kukanausko, veikiančio pagal nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Žiuko įmonė, įmonės kodas 167573296, atstovaujama direktorės Rimos Žiukienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

atsižvelgdamos į Žiuko įmonės 2016-12-14 prašyme Nr. 68 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ nurodytas aplinkybes ir vadovaudamosios 2016-11-02 Trijų valčių nuleidimo vietų Labanoro regioniniame parke statybos darbų sutarties Nr. S-264 9.4.3, 10, 11 punktais, sutaria:

1. Sutarties 8.2 punkte numatytą statybos darbų atlikimo terminą (ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 15 d.) pratęsti 1 mėnesio laikotarpiui iki 2017 m. sausio 15 d.;
2. Pratęsus statybos darbų atlikimo terminą, 1 mėnesio laikotarpiui pratęsti Sutarties 17 punkte numatytą Sutarties vykdymo laikotarpį (ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d.) iki 2017 m. sausio 31 d.;
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Aukštaitijos nacionalinio parko ir
Labanoro regioninio parko direkcija
Įstaigos kodas: 188715560
PVM kodas: LT887155610
Lūšių g. 16, Palūšės k., Ignalinos r.
Tel. Nr.: (8 386) 53 135
El. paštas: anp@anp.lt



RANGOVAS:

Žiuko įmonė

Įmonės kodas: 167573296
PVM kodas: LT675732917
Vilniaus g. 103, Molėtai
A.S.: LT704010045500090406
AD DNB bankas
Tel. Nr.: (8 383) 51 109
El. paštas: ziuko.imone@takas.lt

