

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. LAPKRIČIO 12 D. SUTARTIES NR. S-25-1287

2025-11-____
Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šiame susitarime vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A. 2025 m. lapkričio 12 d. Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-25-1287 (toliau – **Sutartis**), dėl projekto **„Rajoninio kelio Nr. 2022 Dotnuva–Valučiai 2,477 km tilto per Jaugilą rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų atlikimo** (toliau – **Projektas**) įgyvendinimo;

B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti projektinių pasiūlymų parengimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti techninio darbo projekto parengimą, numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją bei atlikti projekto vykdymo priežiūrą (toliau - Darbai), o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais;

C. Sutarties 13 punkte yra detalizuota Sutarties kaina ir, pasirašius Sutartį, buvo pastebėta, jog, pildant Sutarties projektą, dėl techninės klaidos, įrašant paslaugų/darbų kainas, jos buvo sukeistos vietomis bei nurodytos prie neteisingų Sutarties punktų, dėl ko atsirado poreikis ištaisyti neatitikimą;

D. Toks Sutarties koregavimas/pakeitimas nelaikomas esminiu;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties 13 punkto pakeitimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Sutarties 13 punktą pakeisti ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„13. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1 209 998,66 (vienas milijonas du šimtai devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 66 ct) eurų su PVM. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudėtinės dalys:

13.1. Sutarties 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytų Projektavimo paslaugų kaina be PVM 88 878,89 eurai (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 89 ct.);

13.2. Sutarties 9.3 ir 9.6 punktuose nurodytų darbų kaina be PVM **907 060,00 eurai (devyni šimtai septyni tūkstančiai šešiasdešimt eurų 00 ct.)**.

13.3. Sutarties 9.4 ir 9.5 punktuose nurodytų darbų kaina be PVM **4 060,00 eurų (keturi tūkstančiai šešiasdešimt eurų 00 ct.)**“;

2. Kitos Sutarties nuostatos paliekamos nepakeistos.

3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę šio Susitarimo pagrindu, tačiau jame nereguluoti, sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.

7. Šis Susitarimas laikomas sudarytu nuo to momento, kai jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo paskutinioji iš Šalių.

Užsakovas:

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. + 370 5 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A. s. LT42 7300 0100 8410 5478

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

Rangovas:

UAB „Alkesta“

Naujoji g. 118

LT-62175 Alytus

Įmonės kodas: 249672710,

PVM kodas: LT496727113

Telefonas +370 315 77755

El. paštas info@alkesta.lt

A. s. LT46 7044 0600 0193 2383

AB SEB bankas

Generalinis direktorius