

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 84-2014-16
PRIE 2015-12-28 SUTARTIES NR. 34-2015-572

2017 m. sausio 12 d. Nr.
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau vadinama Užsakovu,

ir

AB „Latvijas tilti“, atstovaujama valdybos pirmininko Valerijaus Gorjunso, veikiančio įstatų pagrindu, toliau vadinama Rangovu,
atsižvelgdamos į tai, kad:

a) vykdant darbus pagal 2015-12-28 pasirašytą sutartį Nr. 34-2015-572 buvo atsiradę nenumatytų grunto kasimo išvežant darbų ir nenumatyti bei nevykdomi darbai susiję su techninio projekto dalies „Vandentiekio ir nuotekų šalinimas“ korektūra ir darbo projektu, dėl kurių parengimo, suderinimo ir darbų nupirkimo rangovas negalėjo vykdyti dalies statybos darbų (AB „Latvijas tilti“ 2016-08-12 raštas Nr. 95, AB „Latvijas tilti“ 2016-10-31 raštas Nr. LV-16-259, AB „Latvijas tilti“ 2016-12-14 raštas Nr. LV-16-348, UAB „VRSKB“ 2016-12-19 raštas Nr. 16/12-27, 2016-09-29 nenumatytų darbų aktas Nr. V12-164 ir 2016-09-09 nenumatytų ir nevykdomų darbų aktas Nr. V12-159),

ir vadovaudamosi 2015-12-28 sutarties Nr. 34-2015-572 2.4 ir 2.5.7 punktais, susitaria:

1. Pratęsti 2015-12-28 sutarties Nr. 34-2015-572 2.1.2 p. numatytų statybos darbų vykdymą 90 kalendorinių dienų (iš viso statybos darbų vykdymas po susitarimo bus 370 kalendorinių dienų), kai bendras sutarties terminas pagal 2.1 p. – 560 kalendorinių dienų pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką (priedas).

2. Šiam susitarimui yra taikomos visos kitos 2015-12-28 pasirašytos sutarties Nr. 34-2015-572 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame susitarime.

3. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal susitarimą įvykdymo.

4. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šio susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Susitarimui taikoma LR teisė.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

6. Susitarimo priedas – kalendorinis paslaugų atlikimo grafikas yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

Užsakovas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777
Įmonės kodas 240329870
PVM mokėtojo kodas LT 403298716
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Rangovas

AB „Latvijas tilti“
Jana Dalina g. 15,
LV-1013 Ryga, Latvija
Tel. +371 672 51 372, Faks. +371 672 59 141
Įmonės kodas 50003030441
Mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr. 4700918702
PVM mokėtojo kodas LT 100005514012
A. s. LV30MARA2041000027843
Danske Bank A/S Latvijos filialas,
SWIFT kodas MARALV22

Generalinis direktorius

Arvydas Vaitkus




A. V.

Valdybos pirmininkas

Valerijus Gorjuns

A. V.



Kalendorinis darbų atlikimo grafikas

Objektas: „KRANTINIŲ NR. 66 IR NR. 67 REKONSTRAVIMAS SU KRANTINIŲ NR. 66A-67A PRATĖSIMU. III STATYBOS ETAPAS – KRANTINĖS NR. 66 REKONSTRAVIMAS SU VIETINIAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS, IV STATYBOS ETAPAS – GELEŽINKELIO KELIŲ ĮRENGIMAS KRANTINĖSE NR. 66, 66A, 67A, 67“

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Rangovas: AB „Latvijas tilti“

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2016												2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Atliktas perdavimas	2016.01.08	2016.01.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Parangė:

AB „Latvijas tilti“
Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Rangovas: AB „Latvijas tilti“

Suderinta:

Techninės priežiūros vadovas
Energetikos skyriaus
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos

Suderinta:

Statybos ir eksploatavimo skyriaus
vynauzėdams projektų vadovus
Rimantas Piličiauskas

Suderinta:

L. A. Ingulis
Statybos ir eksploatavimo skyriaus
vynauzėdams projektų vadovus
Rimantas Piličiauskas

Darbių pradžia po suaukties p.2.1.1 sąlygų įvykdymo, 2016-01-28

Darbių pabaiga 2017-01-29

2017-01-05
L. A. Ingulis
Statybos ir eksploatavimo skyriaus
vynauzėdams projektų vadovus
Rimantas Piličiauskas