

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SA VIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.1

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	9780,08	0,00	9780,08
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
6.		Bendra suma be PVM*						9880,08
7.		PVM (21 %)*:						2074,82
8.		Bendra suma su PVM*						11954,90

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.3

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	24533,57	0,00	24533,57
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
6.		Bendra suma be PVM*						24633,57
7.		PVM (21 %)*:						5173,05
8.		Bendra suma su PVM*						29806,62

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.4

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	16696,47	0,00	16696,47
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
6.		Bendra suma be PVM*						16796,47
7.		PVM (21 %)*:						3527,26
8.		Bendra suma su PVM*						20323,73

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SA VIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.5

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	18209,90	0,00	18209,90
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
6.		Bendra suma be PVM*						18409,90
7.		PVM (21 %)*:						3866,08
8.		Bendra suma su PVM*						22275,98

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.6

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	13817,14	0,00	13817,14
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
6.		Bendra suma be PVM*						13917,14
7.		PVM (21 %)*:						2922,60
8.		Bendra suma su PVM*						16839,74

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.8

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	117346,46	0,00	117346,46
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
6.		Bendra suma be PVM*						117746,46
7.		PVM (21 %)*:						24726,76
8.		Bendra suma su PVM*						142473,22

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

**RANGOS DARBŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ NR. 2
VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Pirkimo dalies Nr.9

(veiklų sąrašas pildomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai**	Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur						Kaina Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2.	Darbų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	13874,74	0,00	13874,74
3.	Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.	Kadastrinių matavimų atlikimas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Baigiamosios statinio statybos dokumentacijos parengimas	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
6.		Bendra suma be PVM*						14274,74
7.		PVM (21 %)*:						2997,70
8.		Bendra suma su PVM*						17272,44

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka