

PAPILDOMŲ DARBŲ SUTARTIS

2015 m. spalio 30 d. Nr. FH-42
Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Indrės Šidlauskienės, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „LitCon“ (toliau – Rangovas), atstovaujama pirkimų direktorės Irenos Bagušienės, veikiančios pagal UAB „LitCon“ direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. PI-150904-3, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į supaprastinto neskelbiamo apklausos būdu vykdyto pirkimo rezultatus, sudarė šią Sutartį.

1.2. Sutartis pasirašoma įgyvendinant projektą „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“, projekto Nr. 3K0L3-3-15-01.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Užsakovas ir UAB „LitCon“ 2015 m. kovo 16 d. sudarė Sutartį dėl projekto „**Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas**“, projekto Nr. 3K0L3-3-15-01” – rangos Sutartį Nr. F11-33 (toliau – Pagrindinė sutartis).

2.2. Statybos darbų metu paaiškėjus trūkumams atsirado Pagrindinėje sutartyje nenumatytų papildomų darbų, kurie yra būtini tinkamam statybos darbų užbaigimui, t. y. Pagrindinės sutarties užbaigimui.

2.3. Sutarties objektas – papildomi A, B, C įrangos montavimo darbai (pagal techninio projekto bylos SI12-061-TP-T A laidą), kurių pobūdis ir kiekiai nustatyti Sutarties priede (toliau – Darbai). Sutarties priede visos nuorodos, kuriose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turėtų būti suprantami taip, kaip būtų pateikti su nuoroda „arba lygiavertis“, o visi reikalavimai medžiagų ir darbų atlikimo savybėms turėtų būti suprantami kaip būtų pateikti su nuoroda „ne prasčiau kaip“.

2.4. Darbai atliekami Užsakovo Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriuje, adresu: Smiltynės g. 1, Klaipėda, Lietuva.

2.5. Už sutarties vykdymą ir kontrolę atsakingas Užsakovo atstovas: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjas Romas Statkus, tel. 8 46 391122.

3. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Pagal Sutartį Darbų kaina yra fiksuota – 153.870,96 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 96 ct) EUR su PVM. Šios kainos sudedamosios dalys detalizuotos Sutarties priede Nr. 1.

3.2. Į Darbų kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos, įskaitant medžiagas, būtinas Darbams atlikti. Užsakovas neatlygins Rangovui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Darbų atlikimu ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.1 punkte nustatytą Darbų kainą.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, apmokėdamas sąskaitą faktūrą per 7 (septynias) kalendorines dienas po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. (atsižvelgiant į tai kuris šiame punkte nustatytas terminas baigsis anksčiau)

3.4. Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio šiame punkte nurodyto mokesčio tarifo įsigaliojimo dienos. Darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM

mokesčio pasikeitimui. Perskaičiuota Sutarties 3.1 punkte nustatyta Darbų kaina įforminama rašytiniu būdu, pasirašant abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir įsigalioja nuo jos įforminimo dienos. Kaina su PVM perskaičiuojama tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutartį neatliktiems Darbams. Sutarties 3.1 kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 23 d. Sutartyje nustatyta tvarka atlikti visus Sutartyje nustatytus Darbus, laikantis Sutartyje ir Techninio projekto bylos SI12-061-TP-T A laidoje nustatytų reikalavimų;

4.1.2. atliktiems Darbams suteikti garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip 5 metai, paslėptiems statinių elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jį skaičiuojant nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir/ar per Darbų garantinį laikotarpį;

4.1.4. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licenzijas ir suderinimus (jeigu jie yra reikalingi);

4.1.5. Darbų atlikimui savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus (jei tokie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus) atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;

4.1.6. Rangovas, atlikdamas Darbus, įsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrukdytų normaliam Užsakovo darbui;

4.1.7. savo sąskaita ištaisyti Darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

4.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint įvykdyti Sutartį;

4.1.9. užbaigus Darbus, išvežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, šiukšles, susikaupusias Darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

4.2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais.

4.3. Rangovas turi teisę gauti atliktų Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo šią Sutartį.

4.4. Užsakovo teisės:

4.4.1. tikrinti Darbų kokybę;

4.4.2. raštu reikalauti neatlygintinai pašalinti Darbų atlikimo ar Sutarties vykdymo trūkumus. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Sutartį, kol nebus įvykdytas minėtas reikalavimas.

4.5. Užsakovas ir Rangovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, vėluodamas atlikti Darbus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos nurodytos Sutarties 3.1 punkte už kiekvieną pradelstą dieną. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ilgiau kaip **5 kalendorines dienas** arba atsisako atlikti Darbus, arba nevykdo Sutarties, arba ją nutraukia, arba Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, jis atlygina Užsakovui visus dėl to turėtus nuostolius ir sumoka 5 proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte.

5.2. Užsakovas, vėluodamas atsiskaityti už atliktus Darbus, išskyrus Sutarties 4.4.2 punkte nurodytą atvejį, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Šalių sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo, bet ne ilgiau kaip **iki 2015 m. gruodžio 31 d.** Rangovo Darbų garantiniai įsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva tokiu atveju, jei kita Sutarties Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba yra nutraukiama Pagrindinė sutartis, prieš tai raštu įspėjus kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas.

7. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju Sutarties 5.1 punkte nustatyti delspinigiai ir bauda už Sutarties nutraukimą ir įvykdymo termino praleidimą nemokami.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties keitimu nelaikomas Sutarties sąlygų keitimas joje numatytomis aplinkybėmis.

9.4. Sutarties priedas „Papildomų darbų techninės specifikacijos ir kainos“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
PVM kodas: LT100001121512
Kodas: 188752740
A/s Nr. LT464010042400010026
AB DNB bankas
Tel. (8 5) 239 1175
Faks. (8 5) 239 1176
El. paštas: info@zuv.lt

Direktorė (A.V.)

Indrė Šidlauskienė



RANGOVAS:

UAB „LitCon“

Islandijos g. 4, Vilnius
PVM kodas: LT232287610
Įmonės kodas 123228761
A/s LT72 2140 0300 0094 0124
Nordea Bank AB
Tel. (8 5) 212 5052
Faks. (8 5) 262 0195
info@litcon.lt

Pirkimų direktorė (A.V.)


Irena Bagušienė



Tarptautinių reikalo ir rinkos
skyriaus vyriausioji specialistė



Danutė Grinevičienė

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas


Povilas Ramanavičius


2015-11-02

Finansų ir apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė


Inga Vrubianec

2015-11-02

Bendrųjų reikalo skyriaus
vedėjo pavaduotojas


Gediminas Golcevas

2015 m. gruodžio 30 d.
Papildomų darbų
Sutarties Nr. F11-172
Priedas

PAPILDOMI DARBAI IR JŲ KAINOS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO SMILTYNĖS G. 1, KLAIPĖDA					
PAPILDOMI DARBAI, atliekami pagal SI12-061-TP-T A laidą					
1.	Kompresorinės įrangos montavimas	Kompl.	1	454,51	454,51
2	Kompresorinės įranga (1 kompresorius ir 2 suspausto oro talpos)	Kompl.	1	5126,80	5126,80
3	Vamzdynų montavimas	m	58	2,78	161,24
4	F2 vamzdynas 115 patalpoje	m	21	9,00	189,00
5	V2 vamzdynas į 115 patalpą iš 002 patalpos	m	37	54,00	1998,00
6	Srauto matuoklių montavimas	Kompl.	3	30,03	90,09
7	Programuojamas srauto matuoklis	Kompl.	3	1095,97	3287,91
8	Biofiltrų iki 3m3 montavimas	Kompl.	3	159,23	477,69
9	Biofiltras (1,99m3)	Kompl.	1	2528,15	2528,15
10	Biofiltras (2,99m3)	Kompl.	2	3094,08	6188,16
11	Ventiliatoriaus filtrui montavimas	Kompl.	3	26,24	78,72
12	Ventiliatorius biofiltrui	vnt.	3	319,25	957,75
13	Biofiltrų substratas 3000m2/m3	m3	3	1274,11	3822,33
14	Orapūtės iki 0,5 kW montavimas	Vnt.	6	6,03	36,18
15	Orapūtė biofiltrui 0,21 kW	Vnt.	6	448,48	2690,88
16	Siurblio iki 5 kW montavimas	Vnt.	8	74,92	599,36
17	Išcentrinis siurblys 1,1 kW	Vnt.	2	1296,00	2592,00
18	Išcentrinis siurblys 3kW	Vnt.	2	1849,92	3699,84
19	Išcentrinis siurblys 1,1 kW biofiltrui	Vnt.	1	2051,59	2051,59
20	Siurblys mechaninio filtro plovimui 0,75 kW	Vnt.	2	892,80	1785,60
21	Siurblys mechaninio filtro plovimui 1,1 kW	Vnt.	1	970,60	970,60
22	Dozavimo siurblio montavimas	Kompl.	1	168,40	168,40
23	NaOH dozavimo siurblys	Kompl.	1	1906,60	1906,60
24	Technologinio vamzdyno vandens įtekėjui / ištekėjimui montavimas	Kompl.	2	194,44	388,88
25	Technologinis vamzdynas B sistemos baseinams vandens įtekėjimui	Kompl.	1	4372,12	4372,12
26	Technologinis vamzdynas B sistemos baseinams vandens ištekėjimui	Kompl.	1	1429,89	1429,89
27	Mechaninių filtrų iki 70m3/val montavimas	Vnt.	2	1513,28	3026,56
28	Mechaninis filtras ne mažiau 69m3/val, 30 mikronų	Vnt.	1	18081,04	18081,04
29	Mechaninis filtras ne mažiau 51m3/val, 30 mikronų	Vnt.	1	16524,40	16524,40
30	Oksigenatoriaus montavimas	Vnt.	3	64,00	192,00
31	Oksigenatorius ne mažiau 30m3/val.	Vnt.	1	855,60	855,60
32	Oksigenatorius ne mažiau 60m3/val.	Vnt.	2	1411,05	2822,10

33	UV filtrų montavimas	Vnt.	3	637,07	1911,21
34	UV filtras 1 lempos 220W	Vnt.	1	4977,20	4977,20
35	UV filtras 3 lempų po 220W	Vnt.	1	7663,60	7663,60
36	UV filtras 4 lempų po 220W	Vnt.	1	9338,00	9338,00
37	Technologinio vamzdyno vandens įtekėjimui / ištekėjimui montavimas	Kompl.	2	194,44	388,88
38	Technologinis vamzdynas C sistemos baseinams vandens įtekėjimui	Kompl.	1	2990,00	2990,00
39	Technologinis vamzdynas C sistemos baseinams vandens ištekėjimui	Kompl.	1	1113,20	1113,20
40	Skimerio montavimas	Vnt.	1	327,60	327,60
41	Skimeris 500, skirtas 18m3/val srautui su ozono dozavimu	Vnt.	1	3767,40	3767,40
42	Vamzdelinio šilumokaičio montavimas	Vnt.	3	12,67	38,01
43	Vamzdelinis šilumokaitis	Vnt.	3	462,33	1386,99
44	Lauko spintos dujų balionams montavimas	Kompl.	1	296,80	296,80
45	Lauko spinta dujų balionams	Kompl.	1	3413,20	3413,20
Viso už visus darbus EUR be PVM:					127166,08
PVM:					26704,88
Viso už visus darbus EUR su PVM:					153870,96

UŽSAKOVAS:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktorė (A.V.)

Indrė Šidlauskienė

**RANGOVAS:**

UAB „LitCon“

Pirkimų direktorė (A.V.)

Irena Bagušienė



Supaštinu:
Tarptautinių reikalų ir rinkos
skyriaus vyriausioji specialistė

Danutė Grinevičienė